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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
Αριθ. Απόφασης:389/2019                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

  
«Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: 

Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή 
πεζοδρομίων στην Άνω πόλη»» 

          Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2019 

ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 20638/20-9-2019 πρόσκληση του προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.74 του 
Ν.4555/2019. 

     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη 
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :  
   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. Σιαφάκας Χριστόφορος  
2. Πανέτας  Γεώργιος  
3. Κωλέτσος  Παντελής   
4. Χαρακλιάς  Κωνσταντίνος  
5. Τράμπας  Κωνσταντίνος  
6. Χρηστούλης  Σωτήριος  
7. Ευαγγέλου  Δημήτριος  
8. Κοτσαρίνης  Μιχαήλ  
9. Σφήκας  Δημήτριος  
10. Γαλάνης  Παναγιώτης  
11. Λιόντος  Νικόλαος  
12. Μπουκουβάλας  Γεώργιος  
13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)  
14. Γιώτης  Χρήστος  
15. Μιχάλης  Αθανάσιος  
16. Βασιλάκης  Σωτήριος  
17. Πλατσούκας  Απόστολος  
18. Χουλιάρα  Χαρίκλεια 

  

19. Παπαλέξης  Ιωάννης  
20. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ)  
21. Αγγέλης   Χρήστος  
22. Σπάκα  Χριστίνα  
23. Σκανδάλης  Ευάγγελος  
24. Τσαρακλημάνης  Σπύρος  
25. Μπαλάγκας  Γεώργιος  
26. Μάρος  Κωνσταντίνος   
27. Καραγεωργος  Γεώργιος  
28. Νταλάκας  Δημήτριος   
29. Κοσμάς  Ηλίας  
30. Καλλώνης  Ευστράτιος  
31. Ζιώβας Βησσαρίων  
32. Κιτσαντά  Ευαγγελίτσα  
33. Παπακίτσος Στέφανος 

 

Απόντες  Δημοτικοί Σύμβουλοι :  Κ α ν έ ν α ς 
 

   Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Αμμοτόπου, 
Βίγλας, Γαβριάς, Καλαμιάς, Κωστακιών, Ροδαυγής, Πολυδρόσου και Δαφνωτής οι υπόλοιποι 
Πρόεδροι  των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν  αν και νόμιμα 
κλήθηκαν. 
 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο 
υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 
 

  Στη συνεδρίαση για την συζήτηση των θεμάτων 17ο 18ο 19ο 20ο  και 21ο  παραβρέθηκε και η 
κα Διευθύντρια της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 
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Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δύο (2) εκτάκτων θεμάτων και 
την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη των αριθ. 11ου ,12ου  και 14ου τακτικών θεμάτων τα 
οποία αφορούν:  
 

11ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.129/2011) 
12ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.130/2011) 

 

14ο:α)Έγκριση συνδιοργάνωσης του «4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικών 
Περιηγήσεων» από τον Δήμο Αρταίων, σε συνεργασία με το Συνοδικό Γραφείο 
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις  
Μητροπόλεις Άρτας, Ιωαννίνων και Νικοπόλεως & Πρεβέζης και την Περιφέρεια Ηπείρου.  β) 
Κάλυψη δαπάνης για παραγωγή έντυπου διαφημιστικού υλικού για το «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» 

  

  Ο κ. Κοσμάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος ενώ ο κ. Παπακίτσος 
αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος. 
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 27ο  τακτικό  θέμα της 
ημερήσιας διάταξης « Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Βελτίωση 
προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω πόλη»  έθεσε υπόψη του 
Συμβουλίου  τον Αν. Πίνακα ο οποίος συντάχθηκε,  προκειμένου : 
 
α. την αναγνώριση για αλλαγή των ΣΑΟ τύπου H1-W5 της Μελέτης, (τα οποία τοποθετούνται με 
βίδωμα επί τεχνικού) σε ΣΑΟ τυπου Ν2-W7 (τα οποία τοποθετούνται με έμπηξη στο φυσικό 
έδαφος). 
 
β. να αντιμετωπιστούν  οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα 
από τη σύνταξη των αναλυτικών επιμετρήσεων 

 
Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής 
δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την 
χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.  
 

Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της αρχικής σύμβασης, 
δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα 
εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές. 
 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 51.328,78 € και  
με ΦΠΑ 63.647,68 € και είναι ίδια με αυτή του 1ου ΑΠΕ 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 
κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε 
το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, 
 Ν.3852/10 και Τον ΑΠΕ και το Π.Κ.Ν.Τ.Ε 
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                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρηθέντων 

 

  Α.- Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και ΠΚΝΕΤΕ του έργου " Βελτίωση προσβασιμότητας και 
κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω πόλη " ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 51.328,78 € 
και  με ΦΠΑ 63.647,68 € και είναι ίδια με αυτή του 1ου ΑΠΕ 

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.  389/2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας  
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