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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
Αριθ. Απόφασης: 439/2019                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

  

«Επί αιτήσεως Σφήκα Σωτηρίου  για παράταση 
συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση 

τεχνικών τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο 
Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα 

έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-

03/12/2017»» 

   Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα  
Δευτέρα και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δημόσια 
συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 23148/17-10-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   διατάξεις των άρθρων 72 και 74 
του Ν.4555/18 133-19.07.2018)  

     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη 
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :  
   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. Σιαφάκας Χριστόφορος  
2. Πανέτας  Γεώργιος  
3. Κωλέτσος  Παντελής   
4. Χαρακλιάς  Κωνσταντίνος  
5. Τράμπας  Κωνσταντίνος  
6. Χρηστούλης  Σωτήριος  
7. Ευαγγέλου  Δημήτριος  
8. Κοτσαρίνης  Μιχαήλ  
9. Γαλάνης  Παναγιώτης  
10. Λιόντος  Νικόλαος  
11. Μπουκουβάλας  Γεώργιος  
12. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)  
13. Γιώτης  Χρήστος  
14. Μιχάλης  Αθανάσιος  
15. Βασιλάκης  Σωτήριος  
16. Πλατσούκας  Απόστολος  
17. Χουλιάρα  Χαρίκλεια 

  

18. Παπαλέξης  Ιωάννης  
19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ)  
20. Αγγέλης   Χρήστος  
21. Σπάκα  Χριστίνα  
22. Σκανδάλης  Ευάγγελος  
23. Τσαρακλημάνης  Σπύρος  
24. Μπαλάγκας  Γεώργιος  
25. Μάρος  Κωνσταντίνος   
26. Νταλάκας  Δημήτριος   
27. Κοσμάς  Ηλίας  
28. Καλλώνης  Ευστράτιος  
29. Ζιώβας Βησσαρίων  
30. Κιτσαντά  Ευαγγελίτσα 

31. Παπακίτσος Στέφανος 
 

Απόντες  Δημοτικοί Σύμβουλοι :   1) Σφήκας Δημήτριος 2) Καραγεώργος Γεώργιος 
      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Βίγλας Γαβριάς 
Γριμπόβου Καλαμιάς Καλογερικού Καμπής Kωστακιών Πολυδρόσου και Στρογγυλής οι υπόλοιποι 
Πρόεδροι  των Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν  αν και νόμιμα κλήθηκαν. 
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο 
υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 
Παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 
εργαζομένων του   Δήμου Αρταίων. 
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του Ζαππείου 

Μεγάρου. 
   Κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν  ομόφωνα από το Δημ. Συμβούλιο, τρία (3) ψηφίσματα κατά του 
άρθρου 179 του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου» από το σωματείο εργαζομένων στο Δήμο από την  
παράταξη,  Δημοτική Αναγέννηση και από την παράταξη, Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή. 

   Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση ενός (1) εκτάκτου θέματος. 
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   Ο κ. Παπακίτσος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου Τακτικού θέματος.  
 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 42ο τακτικό  

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως Σφήκα Σωτηρίου  για παράταση συμβατικής 
προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από 
τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017» 

έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 26-9-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με 
την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 31-12-2019. 

 

         Στις 4-10-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση 
τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν 
από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»  μεταξύ του 
Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Σφήκα Σωτήριου. 

 Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 4-10-2019.  

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 13 θέσεις της μελέτης και εκτελεσθεί εργασίες  που 
αντιστοιχούν στο 75% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες 
αφορούν τις υπόλοιπες 5 θέσεις. 

 Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι η εργολαβία εκτελείτε σε πολλές θέσεις με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις κατασκευής και χρόνου. Επίσης, κατά τους προηγούμενους χειμερινούς και 
ανοιξιάτικους μήνες λόγω συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων καθυστέρησαν οι εργασίες. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 31-12-2019 για να 
ολοκληρωθεί το έργο.  

 

      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 
κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε 
το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, 
την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ   
 

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Αποδέχεται το αίτημα του Σφήκα Σωτηρίου  αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση 
τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν 
από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017» και εγκρίνει την 
 παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 31-12-2019  για 
να ολοκληρωθεί το έργο. 
 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.  439/2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας  
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