
 

                                                                  

                                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   

                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2020  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
Αριθ. Απόφασης: 58/2020                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
  
  

«Επί αιτήσεως του Γεωργίου Μπαλαούρα για 
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
"Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν 

από θεομηνιες του έτους 2015 και έργα 
πρόληψης νέων (Β' Φάση)» 

    Στην Άρτα σήμερα την (9η) του μηνός  Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 

18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με 

αριθ. πρωτ. 4937/5-3-2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018). 

     

    Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη 

απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :  

   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. Τράμπας  Κωνσταντίνος      Πρόεδρος ΔΣ 
2. Σιαφάκας Χριστόφορος               Μέλος  
3. Πανέτας  Γεώργιος                         « 
4. Κωλέτσος  Παντελής                      « 
5. Χαρακλιάς  Κωνσταντίνος                « 
6. Λιόντος Νικόλαος                                            «  
7. Χρηστούλης  Σωτήριος                    « 
8. Ευαγγέλου  Δημήτριος                    «  
9. Κοτσαρίνης  Μιχαήλ                        « 
10. Γαλάνης  Παναγιώτης                      « 
11. Μπουκουβάλας  Γεώργιος                 « 
12. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)  « 
13. Γιώτης  Χρήστος                              «                                   
14.  Χουλιάρα  Χαρίκλεια                                     « 
15. Βασιλάκης  Σωτήριος                        « 
16. Μιχάλης Αθανάσιος                                            « 
17. Απόστολος Πλατσούκας                    «                                         

18. Παπαλέξης  Ιωάννης                           Μέλος 
19. Αγγέλης   Χρήστος                                «                 
20. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία          « 
21. Σκανδάλης  Ευάγγελος                           «                           
22. Σπάκα  Χριστίνα                                    «                                                                    
23. Μάρος  Κωνσταντίνος                            «                            
24. Κοσμάς Ηλίας                                        «                                     
25.  Καλλώνης Ευστράτιος                           «                           
26. Ζιώβας Βησσαρίων                                «                          

 

 
Απόντες  Δημοτικοί Σύμβουλοι :  1) Σφήκας Δημήτριος  2) Καραγεώργος Γεώργιος  3) Μπαλάγκας  Γεώργιος 
                                            4) Νταλάκας  Δημήτριος   5) Τσαρακλιμάνης Σπύρος  
                                            7)  Κιτσαντά  Ευαγγελίτσα 8)  Παπακίτσος Στέφανος   

                                                             
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας  Γριμπόβου, οι υπόλοιποι 

Πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν  αν και νόμιμα κλήθηκαν. 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας, και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν μέλη του Συλλόγου ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ζητώντας να συζητηθεί και 

να ληφθεί απόφαση σχετικά με την παραχώρηση κτιρίου για στέγαση του Συλλόγου. Το αίτημά 

τους  για συζήτηση και λήψη απόφασης δεν έγινε αποδεκτό. 

 Ο κ. Σκανδάλης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3ου τακτικού θέματος, οι κ.κ.Παπαλέξης 

Αγγέλης Σκανδάλης  αποχώρησαν μετά της συζήτηση του 10ου τακτικού θέματος και οι κ.κ. 

Κοσμάς και Μάρος  αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 20ου θέματος.  

Άρτα 13/03/2020
Αριθµός πρωτοκόλλου 5665/2020
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   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο έκτακτο  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως του Γεωργίου Μπαλαούρα για παράταση προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνιες του 

έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' Φάση)"» έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 

17-2-20 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του 

έργου έως 15-11-2020. 

 

 Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη η εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

 

Στις 15 – 3 -2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση 

ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων ( Β΄ 

φάση)» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Γεωργίου 

Μπαλαούρα εκπρόσωπου της ανάδοχο εταιρείας του παραπάνω έργου.  Σύμφωνα με αυτή το 

έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 15 /3 /2020.  

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 60% περίπου του 

συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.  

Κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου και του Χειμώνα οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες και 

δυσχέραιναν την κατασκευή του έργου, καθώς επίσης ήταν αδύνατη η κατασκευή αύλακα από 

σκυρόδεμα λόγω αρδευτικής περιόδου. Αποτέλεσμα αυτό ήταν να μην είναι εφικτή η 

αποπεράτωση αυτού μέσα στο συμβατικό χρόνο.  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις  15/11-/2020 για να 

ολοκληρωθεί το έργο. 

 

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος πρότεινα να δοθεί παράταση έως 31-5-2020. 

 

      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε 

το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.4555/2018, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 

3852/10, την αίτηση του αναδόχου την εισήγηση της ΤΥΔ και γενομένης ψηφοφορίας κατά την 

οποία οι κ.κ. Καλλώνης και Ζιώβας ψήφισαν παρών 
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                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Αποδέχεται το αίτημα του Γεωργίου Μπαλαούρα αναδόχου του έργου: «"Αποκατάσταση 

ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνιες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' 

Φάση)"» και εγκρίνει την  παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου 

έως στις 31-05-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο. 

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.  58/2020 

 
                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ 
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