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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΑΠΟ ΤΟ 24ο/2020   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  της 26Ης  Μαϊου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ  
 
Αριθ. Απόφασης  187 /2020                     
 

ΑΔΑ:  
 

ΘΕΜΑ:« Επί αιτήσεως του Σφήκα Σωτήριου 
Ε.Δ.Ε.  για παράταση συμβατικής προθεσμίας 
έργου: «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων 
και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις 
ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα 
καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-
03/12/2017» 

Στην Άρτα, σήμερα την 26η Μαϊου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ  στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,ύστερα από την 9700/21-5-2020 έγγραφη 

πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα 

στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6)μέλη: 

 

 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (Πρόεδρος)                                                                          

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος  

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 

4.- Χρηστούλης Σωτήριος 

5.- Κοτσαρίνης Μιχαήλ 

6.-Βασιλάκη–Μητρογιώργου  Βικτωρία  

                     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη  

(Τζένη) 

2.-Κοσμάς Ηλίας 

3.- Καλλώνης Ευστράτιος 

  

 

Απουσίαζαν από την συνεδρίαση  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σφήκας Δημήτριος και 

Λιόντος Νικόλαος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 77 του  ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Χρηστούλης Σωτήριος και Κοτσαρίνης Μιχαήλ αναπληρωματικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής.  

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν  

τέσσερα (4) έκτακτα θέματα. 
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Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 

Ο κ.Πρόεδρος  για το 14ο τακτικό θέμα:« Επί αιτήσεως του Σφήκα Σωτήριου 

Ε.Δ.Ε.  για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: «Αποκατάσταση 

τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που 

προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-

03/12/2017» έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 

Πανέτα Γεώργιο ο οποίος  έθεσε υπόψη της επιτροπής την από 23-3-2020  αίτηση 

του αναδόχου του παραπάνω έργου, με την οποία ζητά παράταση περαίωσης έως 30-7-

2020. Στην εισήγηση της υπηρεσίας  αναφέρονται τα εξής:Στις 4-10-2018 

υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση 

τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που 

προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-

03/12/2017»  μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και 

του αναδόχου Σφήκα Σωτήριο. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να 

περατωθεί έως στις 4-10-2019. Με τις αρ. 439/2019 και 39/2020 αποφάσεις Δ.Σ. 

εγκρίθηκε παράταση έως 31-03-2020.Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 17 θέσεις 

της μελέτης και εκτελεσθεί εργασίες  που αντιστοιχούν στο 90% του συνόλου 

των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν μία θέση. Η 

καθυστέρηση οφείλεται στο κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω συνεχών και 

έντονων βροχοπτώσεων καθυστέρησαν οι εργασίες. Επίσης, λόγω των έκτακτων 

μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον Covid-19, διεκόπησαν οι εργασίες.Κατόπιν 

των ανωτέρω, με την αρ. πρωτ. 6116/23-3-2020 αίτηση ο ανάδοχος αιτείται 

παράταση εργασιών έως 30-6-2020. Όμως λόγω της άδειας ειδικού σκοπού της 

επιβλέπουσας μηχανικού, εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 30-07-2020 

για να ολοκληρωθεί το έργο.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο 

Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.                              
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                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.4555/2018, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 

3852/10, την αίτηση του αναδόχου την εισήγηση της ΤΥΔ       

                                           

                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α.Αποδέχεται το αίτημα του Σωτηρίου Σφήκα   αναδόχου του έργου: «Επισκευή, 

συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και εγκρίνει 

την  παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 30-7-

2020 για να ολοκληρωθεί το έργο. 

 

  

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο  

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  187/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                           

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
   Ακριβές Αντίγραφο 

     Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      

 

       Ευάγγελος Αγγέλης 
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