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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΑΠΟ ΤΟ 25ο/2020   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  της 2ας  Ιουνίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ  
 
Αριθ. Απόφασης   193/2020                     
 

ΑΔΑ:  
 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του 

έργου«Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων 

κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. 

Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία 

Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων» 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 2α  Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ  στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,ύστερα από την 10361/29-5-2020 έγγραφη 

πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα 

μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω πέντε (5)μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (Πρόεδρος)                                                                          

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος  

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 

4.- Λιόντος Νικόλαος 

5.- Χρηστούλης Σωτήριος 

 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη      

    (Τζένη) 

2.-Κοσμάς Ηλίας 

3.- Καλλώνης Ευστράτιος 

4.-Βασιλάκη–Μητρογιώργου      

    Βικτωρία 

  

Απουσίαζε από την συνεδρίαση  ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για 

την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του  

ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος 

αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης παρόντες στην 

συνεδρίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, 

Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας κ. Πανέτας Γεώργιος και οι υπάλληλοι του 
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Δήμου Αρταίων Αγγελος Πετσιμέρης,Προϊστάμενος του τμήματος προμηθειών, και 

Ευαγγελία Γκανιάτσα,υπάλληλος των Τεχνικών υπηρεσιών. 

  

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν  

τρία (3) έκτακτα θέματα. 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 

Ο κ.Πρόεδρος  για το 2ο τακτικό θέμα:« Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του 

έργου«Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις 

θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής 

του Δήμου Αρταίων έδωσε τον λόγο στον  Αντιδήμαρχο Έργων, Ενέργειας, 

Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας κ. Πανέτα Γεώργιο ο 

οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τον Αν. Πίνακα που συντάχθηκε για τους εξής λόγους:   Ο 

παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 

156 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει ως σήμερα και τα συμβατικά τεύχη της 

εργολαβίας  για να συμπεριλάβει : 

Α) τις τροποποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες εκτελούνται  σύμφωνα 

με τις εντολές της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες για τη σωστή  και έντεχνη εκτέλεση 

του έργου και διαμορφώθηκαν βάσει των επιμετρητικών στοιχείων των εργασιών 

που έχουν ήδη εκτελεστεί καθώς και των ακριβέστερων προμετρήσεων των 

εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν 

Β) τις απαιτούμενες νέες εργασίες, οι οποίες δεν υπάρχουν στην αρχική  μελέτη, 

κρίνονται όμως απολύτως απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και 

λειτουργικότητα του έργου. 

Με  τις  εργασίες  του  παρόντος  ΑΠΕ  δεν  προκαλείται  αλλαγή  του σχεδίου  της  

αρχικής  Σύμβασης , δεν  θίγεται  η  πληρότητα  ,  ποιότητα και  λειτουργικότητα  

του  έργου , δεν  καταργείται  ομάδα  εργασιών και  δεν  τροποποιούνται  

προδιαγραφές. 

Η  συνολική  δαπάνη  των  εργασιών  του  1ου  ΑΠΕ  ανέρχεται  στο  ποσό των  

272.506,17  Ευρώ  χωρίς  ΦΠΑ  και  337.907,65  με  ΦΠΑ  ,  όσο  και  το ποσό  

της  αρχικής  Σύμβασης  δηλ.  Χωρίς  Υπέρβαση. 

Την έγκριση α) της διαχείρισης των επί έλασσον δαπανών, β) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 

γ) του παρόντος 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 

έργου'ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ 

ΑΔΑ: Ψ20ΜΩΨΑ-ΤΨΗ



Σελίδα 3 από 4 

 

ΘΕΣΕΙΣ,ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ'' όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων και υπεγράφη από τον 

Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης  337.907,65 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α 

Σχετικά με τη σύνταξη του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

Το παρόν 1ο ΠΚΤΜΝΕ που περιέχεται στον 1ο ΑΠΕ της εργολαβίας συντάσσεται για 

να κοστολογήσει τις νέες εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες για την ασφαλή 

και έντεχνη κατασκευή του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή 

οικονομικά από την κύρια σύμβαση  χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα 

για την αναθέτουσα αρχή. 

Οι παρακάτω εργασίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη, κατέστησαν όμως 

αναγκαίες, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της και δεν μεταβάλουν 

τη φύση της. Για την εξεύρεση των τιμών των νέων εργασιών ελήφθησαν υπ΄όψη 

τα σχετικά άρθρα των εγκεκριμένων τιμολογίων.     

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.                

                             

                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 

171/87,  Ν.3852/10 τον ΑΠΕ  

 
 

                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Την έγκριση α) της διαχείρισης των επί έλασσον δαπανών, β) του 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., γ) του παρόντος 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών, του έργου 'ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ,ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ'' όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε 
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από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων και υπεγράφη από τον 

Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης  337.907,65 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α 

 

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

  

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 193/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                           

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
   Ακριβές Αντίγραφο 

     Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      

 

       Ευάγγελος Αγγέλης 
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