
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 60ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 30ης Νοεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ    ΑΡΤΑΙΩΝ 
  
Αριθ. Απόφασης    587/2020                      

ΑΔΑ: Ω82ΕΩΨΑ-Ω7Α 

 

 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου 

ΠΚΤΜΝΕ του έργου ««Ανέγερση κτιρίου 1ου 

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού 

Νηπιαγωγείου».».». 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 30η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων,δια περιφοράς και με τηλεδιάσκεψη 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, 

ύστερα από την 27233/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 

77  του Ν.4555/18.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  επτά( 7 ) μέλη: 

  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης     (Πρόεδρος)   

                                             παρων στο Δημ. Κατ                                                                       

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος        συμμετείχε με τηλεδιασκεψη 

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος      συμμετείχε με τηλεδιασκεψη 

4.-Λιόντος Νικόλαος              συμμετείχε με τηλεδιασκεψη 

5.- Σφήκας Δημήτριος              παρων στο Δημ. Κατ                                                                       

6.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου     συμμετείχε  δια περιφορας 

 Βικτωρία  

7.-Ταπραντζή-Κοίλια  

Πολυξένη (Τζένη)                     συμμετείχε  δια περιφορας 

     

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Κοσμάς Ηλίας  

2.-Καλλώνης Ευστράτιος  

 

 

 

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος κος Πανέτας Γεώργιος και κατά την 

συζήτηση του 19ου και 20ου τακτικού θέματος παρούσα ήταν η νομική σύμβουλος 

του Δήμου Αρταίων Λαμπρινή Ρίζου. 

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα 

(1) έκτακτο θέμα στο τέλος συνεδρίασης. 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 

 



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ο κ.Πρόεδρος  για το 17ο  τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:«Έγκριση 1ου 

ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ««Ανέγερση κτιρίου 1ου 

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου».».» 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισηγηση της υπηρείας  που έχει ως εξής:« 

Για την διαχείριση της σύμβασης του έργου συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ, ο οποίος 

περιλαμβάνει:  

1) Αυξομειώσεις ποσοτήτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την τεχνική 
υπηρεσία του Δήμου Αρταίων αναλυτικές επιμετρήσεις και τις αναλυτικές 
προμετρήσεις. 

2) Τις νέες εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίες δεν είχαν περιληφθεί στο 
εγκεκριμένο τιμολόγιο και προϋπολογισμό. 

 Τα παραπάνω καθίστανται απαραίτητα τόσο για την ολοκλήρωση όσο και για την 
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό 
σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.  Με τον παρόντα 

1ο Α.Π.Ε. του έργου  επίσης δεν διαφοροποιούνται  τα χαρακτηριστικά του 
,σύμφωνα με το άρθρο 156,παρ.3  του Ν.4412/2016. 

Η συνολική Δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο 

ποσό των                   1.757.738.74 € (Δαπάνη Εργασιών 1.417.531.24 €, 

δαπάνη Φ.Π.Α. 24%  340.207.50 € ) και είναι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ ως προς την Αρχική 

Σύμβαση.                               

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.       

 

                

                               Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 

171/87,  Ν.3852/10 τον ΑΠΕ 

 

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α.- Την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών, του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΑΙ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων και υπεγράφη από τον 

Ανάδοχο.  

 

 



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 
 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    587/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
    
      Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

 

      Ευάγγελος Αγγέλης 
 


