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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
ΑΠΟ ΤΟ 17ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΡΤΑΙΩΝ 

  
Αριθ. Απόφασης: 131/2021                     

ΑΔΑ:    

 

 

                               ΘΕΜΑ:   

«Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ  

του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για 

εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ 

Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων» 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 9η  Απριλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ  

συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 

Α'133)  και την  εγκύκλιο   60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9)  του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 6447/2-4-2021 έγγραφη πρόσκληση, 

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 

Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  έξι ( 6 ) μέλη: 

  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης             (Πρόεδρος)                                 

2.- Σιαφάκας Χριστόφορος                    μέλος 

3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος                    » 

4.- Λιόντος Νικόλαος                               » 

5.- Σφήκας Δημήτριος                              » 

6.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία       »  

                           

 

     

              ΑΠΟΝΤΕΣ  

     1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη     

     2.-  Κοσμάς Ηλίας  

     3.-  Καλλώνης Ευστράτιος 

       Οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και       

       νόμιμα κλήθηκαν 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Θεόδωρος Ντέμσιας. 

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση  οχτώ (8) εκτός ημερήσιας 

θεμάτων. 

 

 

 

Άρτα 13/04/2021
Αριθµός πρωτοκόλλου 7241/2021
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Ο κ. Πρόεδρος  για το 10o τακτικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης:« Έγκριση 

του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων 

για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ 

Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων» έθεσε υπόψη του 

συμβουλίου τον 2ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 

241.719,15  € με Φ.Π.Α.  δαπάνη   μειωμένη  κατά  -43.785,54 €-15,34% 

και συντάχθηκε από την ΤΥΔ.  

Ο παρών 2ος ΑΠΕ , συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν 

4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και περιλαμβάνει  

 

       Την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με 

βάση τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των 

υπολειπομένων εργασιών του έργου την ανάλωση των  απροβλέπτων δαπανών  

για  νέες  εργασίες    και   την διόρθωση προφανών παραλείψεων της 

προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του 

έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα 

του έργου. 

         Την   αύξηση εκσκαφών και επιχωμάτων διότι απαιτήθηκε εκσκαφή για 

δημιουργία σκαφής και επίχωση με κοκκόδες υλικό ώστε να επιτευχθεί η 

εξυγίανση της έδρασης της οδοστρωσίας διότι το έδαφος ήταν εντελώς 

ακατάλληλο και ο υδάτινος ορίζοντας και την περίοδο των ποτισμάτων των 

χωραφιών ανεβαίνει πολύ ψηλα. 

 

            Με  τις  εργασίες  του  1ου  ΑΠΕ  δεν  προκαλείται αλλαγή του  βασικού  

σχεδίου  της  αρχικής  σύμβασης δεν  θίγεται  η  πληρότητα  , ποιότητα και  

λειτουργικότητα  του  έργου  , δεν  καταργείται ομάδα  εργασιών  και  δεν  

τροποποιούνται προδιαγραφές . 

 

           Ο ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της 

συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της 

αρχικής σύμβασης και χωρίς χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με 

τον Ν 4412/2016. 

  Το παρόν 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για την τιμολόγηση ορισμένων εργασιών 

που δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο της μελέτης πλην όμως κρίνονται 

απαραίτητες για την ασφάλεια, την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο 

Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.  

 
                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 

171/87,  Ν.3852/10, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 τον ΑΠΕ και 

του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.   

 
                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
  Α.- Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου " Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για 

εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ 

Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων " ο οποίος είναι συνολικής 

δαπάνης 241.719,15  € με Φ.Π.Α.  δαπάνη   μειωμένη  κατά  -43.785,54 € -

15,34% και συντάχθηκε από την ΤΥΔ.  

   Β.- Την έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  συντάχθηκε για την τιμολόγηση ορισμένων 

εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο της μελέτης πλην όμως 

κρίνονται απαραίτητες για την ασφάλεια, την άρτια και έντεχνη κατασκευή του 

έργου. 

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  131 /2021                        

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
   

      Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 
     Ο υπεύθυνος Γραφείου  

 

        Θόδωρος Ντέμσιας 
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