
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

ΑΠΟ ΤΟ 24ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18ης Μαϊου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΡΤΑΙΩΝ 
  

Αριθ. Απόφασης:184/2021                     

ΑΔΑ:  

 

 

                               ΘΕΜΑ:   
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 

του έργου «Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού 

δικτύου στην δυτική Βαλαώρα περιαστικού 

δάσους Αρτας»»..»   

  

Στην Άρτα, σήμερα την 18η  Μαϊου  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ  συνήλθε σε 

δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133)  και την  εγκύκλιο   

60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9)  του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα 

από την 10541/14-5-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής 

Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   

του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  εξι ( 6) μέλη: 

  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης             (Πρόεδρος)                                 

2.- Σιαφάκας Χριστόφορος                    μέλος 

3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος                    » 

4.- Λιόντος Νικόλαος                               » 

5.- Σφήκας Δημήτριος                              » 

6.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία       »  

  

     

              ΑΠΟΝΤΕΣ  

1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)     

2. Κοσμάς Ηλίας 

3..- Καλλώνης Ευστράτιος   

        

    Οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και       

       νόμιμα κλήθηκαν 

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τρία 

(3) έκτακτα θέμα. 

 

 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 
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Ο κ. Πρόεδρος για το 5ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:« Έγκριση 

πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη αντιπυρικού 

οδικού δικτύου στην δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Αρτας».» έθεσε 

υπόψη το πρωτοκόλλο προσωρινής παραλαβής που έχει ως εξής : του έργου : ¨ 

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ 

ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ¨ του οποίου Ανάδοχος ήταν η εταιρεία ¨Κατασκευαστική 

Χαρμπής & ΣΙΑ Ο.Ε.¨. 

 
     Οι υποφαινόμενοι 1) Χαρακλιάς Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος 

       2)Μπαλατσούκας Θεόδωρος, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Υ.           
                               Δήμου Αρταίων 
        3) Σακκάς Βασίλειος , Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τ.Υ. Δήμου   

                               Αρταίων 
 

αποτελούντες, σύμφωνα με την αρ. 29/2021 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου , την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου ¨ ¨ ΔΙΑΝΟΙΞΗ 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ 

ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ¨, μεταβήκαμε στις   28 / 04 /2021 επί τόπου του έργου και 
έχοντας υπόψη την από  28 /4 /2021 τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος του 

έργου τούτου ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΚΚΑ θεωρημένη υπό την Διευθύντρια της Τ.Υ.Δ. ΣΟΦΙΑ 
ΓΡΥΛΛΙΑ, παραλάβαμε το έργο τούτο παρουσία και του εκπροσώπου της εταιρείας 
Κο. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΧΑΡΜΠΗ σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις        « περί  

εκτελέσεως  των  Δημοσίων  έργων »  και  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  
κατωτέρω: 

 

Α/Α  Α.Τ.  Περιγραφή Εργασίας  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες Εργασιών  

  
Εκτελεσθείσες  

Αριθμητικώς  Ολογράφως  

  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ       

1  Α-2  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες.   

m3    711,71  
ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΕΚΑΤΟΣΤΑ  

2  Α-3.3  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 
χωρίς χρήση εκρηκτικών.  

m3    15260,31  
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ  ΚΑΙ 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΕΚΑΤΟΣΤΑ  

3  Α-4.1  
Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε 
έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.  

m3    0    

4  Α-4.3  
Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε 
έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι 
ορυγμάτων.  

m3    0    

5  ΝΤ-1  
Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών 
Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.   (m3)  

m3    71,02  
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΥΟ  
ΕΚΑΤΟΣΤΑ  

6  ΝΤ-2  
Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών 
επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων 
Κατηγορίας Ε4   (m3)  

m3    54  ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ   

7  ΝΤ-3  Κατασκευή επιχωμάτων.    (m3)  m3    6351  
ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ   

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ       

1  Β-2  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 5,0 m.   

m3    59  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ   

2  
Β-

29.2.2  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 
εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15.  

m3    34  ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ   

3  
Β-

29.3.1  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.  

m3    25  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ   
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Α/Α  Α.Τ.  Περιγραφή Εργασίας  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες Εργασιών  

  
Εκτελεσθείσες  

Αριθμητικώς  Ολογράφως  

4  Β-30.3  
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. 
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.  

Kg    3291,3  
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  
ΕΚΑΤΟΣΤΑ  

        

 
 
 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ   

α. Το έργο που παραλαμβάνεται αφορά την «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΑΡΤΑΣ». 

β. Η μελέτη προϋπολογισμού ήταν 218.240,00 ΕΥΡΩ ( με Φ.Π.Α. )  
γ. Η Δημοπρασία  του έργου έγινε στις 20/12/2018, με το σύστημα προσφοράς με 

επί μέρους ποσοστά   και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία  ¨Κατσκευαστική 
Χαρμπής & ΣΙΑ Ο.Ε.¨" με ποσοστό μέσης έκπτωσης  55.00%. Το πρακτικό του 
διαγωνισμού εγκρίθηκε με την αριθμ. 525/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής.  
Την 23/4/2019 υπεγράφη συμφωνητικό ποσού 79.200,00 € πλέον του ποσού του 

ΦΠΑ 24%  που ανέρχεται σε 19.008,00 € ήτοι 98.208,00 € 
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  :  
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΕΠ 530 και εγγράφηκε στον τρέχοντα 

προϋπολογισμό  
3. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : Η επιτροπή παραλαβής μετά  από προσεκτικό 

έλεγχο των ποσοτήτων που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση διαπίστωσε ότι 
αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα γι αυτό και προτείνει την παραλαβή 
αυτών ποσοτικά.  

4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι όλες οι 
εργασίες έχουν    γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις εκτέλεσης των έργων , γι αυτό 

και προτείνει την παραλαβή αυτών ποιοτικά . 
5. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗ : Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης των 

εργασιών ήταν στις 23/1/20201. Χορηγήθηκε παράταση περαίωσης εργασιών 
μέχρι  31/12/2020 η οποία και εγκρίθηκε με την αριθμ.   579/2020   απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν την 24/12/2020 σύμφωνα 

με την υπ’αρθμ. 29502/29-12-2020 βεβαίωση περαίωσης. 
6. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Συντάχθηκε  1ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός), ο οποίος δεν προκαλείται 
αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου και εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 
632/2020  απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής. 

7.ΠΑΡΑΛΑΒΗ : Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της ότι το έργο 
βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντηρήσεως και λειτουργίας το παραλαμβάνει 

προσωρινά. 
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Το παρών συντάχθηκε εις τετραπλούν . Ένα απ’ αυτά παραδόθηκε στον Ανάδοχο. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.  

                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και 

πρωτοκόλλο προσωρινής παραλαβής του έργου. 

                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.-Εγκρίνει το  πρωτοκόλλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη 

αντιπυρικού οδικού δικτύου στην δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Αρτας» 

σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης. 

Β.-Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   184/2021                        

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
   

 

       
 

 

ΑΔΑ: 6ΧΕΔΩΨΑ-4ΘΚ


		2021-05-19T10:04:16+0300
	Athens




