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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 34ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2ας  Ιουλίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 

Αριθ. Απόφασης:258 /2021                             ΘΕΜΑ  

«Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Υπόγεια 

δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο 

Αρταίων» 

 
 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 2α   Ιουλίου  ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ  

συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, 

σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του 

άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και  για λόγους διασφάλισης της 

δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις υπ'αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-

3-2020 33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25.06.2021 (ΦΕΚ 

2744/26.06.2021 τεύχος Β') του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 14236 

Οικ/28-6-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 

77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  εφτά (7) μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης           (Πρόεδρος)                                 

2.- Σιαφάκας Χριστόφορος                  μέλος 

3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος                  » 

4.- Λιόντος Νικόλαος                             » 

5.- Σφήκας Δημήτριος                           » 

6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)  » 

7.- Βασιλάκη–ΜητρογιώργουΒικτωρία     » 

     

              ΑΠΟΝΤΕΣ  

1.- Κοσμάς Ηλίας 

2.- Καλλώνης Ευστράτιος                         

ο οποίος δεν έλαβε μέρος αν και   

    νόμιμα κλήθηκε            

        Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Θεόδωρος Ντέμσιας. 

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση  τριών (3) εκτάκτων θεμάτων. 

  

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αρ.Πρ. : 14913 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 06/07/2021

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf
ΑΔΑ: ΩΧΩ4ΩΨΑ-52Τ



Σελίδα 2 από 3 

 

Ο κ. Πρόεδρος  για το 7ο τακτικό  θέμα της  ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση του 

1ου ΑΠΕ του έργου "Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο 

Αρταίων» έθεσε υπόψη της Επιτροπής έθεσε υπόψη του συμβουλίου  τον 1ο 

Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, ο οποίος παρουσιάζει μείωση κατά 67,11€ και "κλείνει" 

στο ποσό 146.217,79 € (117.917,57€ για εργασίες και 28.300,22€ για ΦΠΑ) 

χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου  και 

συντάχθηκε από την ΤΥΔ.  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Α.Π.Ε. πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, 

του Ν.3481/2006  της εγκυκλίου 20/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και του άρθρου 156 

του Ν4412/2016 για τις επί   έλαττον δαπάνες 

 Η ανάγκη σύνταξης του 1ου ΑΠΕ προέκυψε λόγω  των αυξομειώσεων των 

ποσοτήτων ορισμένων εργασιών , κατόπιν επιμετρήσεων στις εργασίες, που 

έχουν ολοκληρωθεί, που λόγω της φύσης του  έργου δεν μπορούσαν να 

προβλεφτούν στην αρχική μελέτη όπως  

1) Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος ΟΚΩ.(Α.Τ.2).   

Τα υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισμού εγκαταστάθηκαν σε πεζοδρόμια στα οποία 

υπήρχαν δίκτυα ΟΚΩ και συγκεκριμένα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, δίκτυα 

ΟΤΕ και δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ. Στη μελέτη εκτιμήθηκε μια ποσότητα 

προσαύξησης τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση των δυσχερειών ΟΚΩ. Το 

αντικείμενο του έργου ήταν κατά κύριο λόγο σε κεντρικά σημεία της πόλης 

όπου η πυκνότητα των δικτύων είναι μεγάλη. Κατά τις εκσκαφές  διαπιστώθηκε 

ότι τα δίκτυα ΟΚΩ είτε όδευαν παράλληλα όλα μαζί σε απόσταση όμως μεταξύ 

τους, είτε σε βάθη διαφορετικά από τα αναμενόμενα, με αποτέλεσμα να 

καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η απομόνωση τμήματος όδευσης του δικτύου 

φωτισμού στο πλάτος του πεζοδρομίου και η κατασκευή των βάσεων 

αγκύρωσης των ιστών. Ειδικά δε το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ (δημοτικό 

πάρκιγκ, οδός σκουφά) λόγω της επικινδυνότητας που εμπεριέχει, ήταν το 

βασικό πρόβλημα που ανέκυψε κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.  

2) Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20.(Α.Τ.8)  Μπετό στρώθηκε σαν υπόβαση για την τοποθέτηση των 

κυβόλιθων σε όλο το μήκος όδευσης. η ποσότητα του οποίου δεν είχε 

συμπεριληφθεί στην μελέτη. 
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3).Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κυβόλιθων.(Α.Τ.9).  

Κατά την καθαίρεση του σκυροδέματος στη διαδρομή όδευσης, λόγω του μεγάλου 

πάχους αποκολλήθηκαν κυβόλιθοι σε μεγαλύτερο πλάτος από το προβλεπόμενο 

στη μελάτη με αποτέλεσμα να αυξηθεί η επιφάνεια των κυβόλιθων που έχριζαν 

αποξήλωσης και επανατοποθέτησης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.  

                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, 

Π.Δ. 171/87,  Ν.3852/10, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 τον ΑΠΕ 

και την εισήγηση της ΤΥΔ  

 

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                                                       

Α.- Την έγκριση σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας, του 1ου ΑΠΕ του έργου 

«Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων» ο οποίος 

παρουσιάζει μείωση κατά 67,11€ και "κλείνει" στο ποσό 146.217,79 € 

(117.917,57€ για εργασίες και 28.300,22€ για ΦΠΑ) χωρίς υπέρβαση του 

εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου  και συντάχθηκε από την ΤΥΔ.  

Β.-Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 258/2021                        

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
   

     Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      Θόδωρος Ντέμσιας 
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