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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 54ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 

Αριθ. Απόφασης: 387/2021                             ΘΕΜΑ  

«Επί αιτήσεως της εργοληπτικής 

επιχείρησης ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

αναδόχου του έργου Εγκαταστάσεις 
φωτισμού στο Δήμο Αρταίων  για 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του 

έργου» 

 
 

Στην Άρτα, σήμερα την 18η   Οκτωβρίου  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 09:30 συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως  

εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου  10 και νοσήσαντες το 

τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών  μέτρων και δια περιφοράς για 

τους λοιπούς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του 

άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του 

άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 

Α'133) και  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 

του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), 

την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και τηλεφωνικά οι λοιποί 

σύμβουλοι,  ύστερα από την 22246/14-10-2021 έγγραφη πρόσκληση, του 

Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την 

εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης     (Πρόεδρος)                                 

2.- Σιαφάκας Χριστόφορος           δια ζώσης 

3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος        δια ζώσης 

4.- Λιόντος Νικόλαος                   δια ζώσης 

5.- Σφήκας Δημήτριος                  δια ζώσης 

6.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία τηλεφωνικά  

          

              ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) Ταπραντζή-ΚοίλιαΠολυξένη (Τζένη 

2) Κοσμάς Ηλίας   

3) Καλλώνης Ευστράτιος                                   

   Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και 

   νόμιμα κλήθηκαν     

             

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Θεόδωρος Ντέμσιας. 

Ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση τριών (3) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και 

το κατεπείγον της συζήτησης αυτών. 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αρ.Πρ. : 22699 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 20/10/2021
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο  έκτακτο 

 θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείρησης 

ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αναδόχου του έργου Εγκαταστάσεις φωτισμού στο 

Δήμο Αρταίων  για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου» έθεσε 

υπόψη την αίτηση της  αναδόχου επιχείρησης  του παραπάνω έργου και  την 

εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

 Την 3η του μηνός Απριλίου 2019, υπογράφηκε το συμφωνητικό της 

εργολαβίας με την ανάδοχη εταιρεία Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με το 

οποίο το έργο έπρεπε να αποπερατωθεί μέχρι την 3η Ιουλίου 2020. 

 Στις 12/2/2020 συνάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.  

 Με την αρ.238/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

παράταση του έργου μέχρι και τις 3/11/2020. 

 Με την αρ. 527/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

παράταση του έργου μέχρι και τις 3/2/2021. 

 Με την αρ.88/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

παράταση του έργου μέχρι και τις 3/6/2021. 

 Με την 239/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε                 

          παράταση του  έργου μέχρι και τις 3/8/2021. 
  Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι εργασίες εγκατάστασης νέου δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού σε οδούς της πόλης, αποκαταστάσεις βλαβών υπόγειων δικτύων 

και τοποθέτηση νέων πίλλαρ σε υφιστάμενα δίκτυα 

1) Επισκευή του υπόγειου δικτύου στην Περιφερειακή οδό και σε διάφορα   

          σημεία αυτής,  το οποίο κυρίως λόγω παλαιότητας και φθορών έχει                      

          καταστραφεί.  

2) Εγκατάσταση υπέργειου δικτύου φωτισμού στην πλατεία Λέοντος  

3) Τοποθέτηση νέων πίλλαρ στις πλατείες Αγ.Νικολάου, Αγ. Βασιλείου και    

          Ζακαβιέρου ,στις οδούς Χ.Τρικούπη και  Σκουφά και στους Γεωργουσιούς ,   

          Ροδαυγή και σύνδεση με αυτά των υφιστάμενων δικτύων. 

4) Αποξήλωση τμήματος του δικτύου αξονικού φωτισμού και επανεγκατάσταση   

          και σύνδεσή του με νέο πίλλαρ και με τη ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Γεροστάθη  

5) Εγκατάσταση δικτύου  φωτισμού στην οδό Χέλμη  

6) Εγκατάσταση νέου δικτύου οδικού φωτισμού στις οδούς Κατσιμήτρου,  

         Αράχθου, Γ.Μπακόλα, Δημητρίου και  Τζουμέρκων από Ορλάνδου έως 3/40  

          Δ.Ευζώνων  

7) Στον κόμβο Παπακώστα και το νησάκι του παραλίμνιου εργασίες για  

          τοποθέτηση αναμονής ηλεκτρικής παροχής για μελλοντική χρήση. 
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8) Αποξήλωση του υφιστάμενου υπέργειου δικτύου και  εγκατάσταση νέου στις  

          πλατείες Απόμερου και Κορωνησίας 

9) Εγκατάσταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στους Αγ.Αναργύρους. 

10)  Επέκταση υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού στις Εργατικές  

          κατοικίες 

Με την   αρ. πρωτ. 16466/26-7-2021 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση   του 

έργου μέχρι και τις 3/10/2021 η οποία εκ παραδρομής δεν τέθηκε ως θέμα 

στην  Οικονομική Επιτροπή και δεν λήφθηκε αντίστοιχη απόφαση έγκρισης . 

 

   Στις 24-9-2021 ο ανάδοχος απέστειλε το αρ.πρωτ. 20851 έγγραφο προς το Δήμο 

Αρταίων όπου ζήτησε έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών 

του έργου έως τις 3-12-2021. 

Οι απόψεις της Υπηρεσίας μας έχουν ως εξής: 

Μέχρι σήμερα έχει  εκτελεστεί πάνω από το 98%  του έργου και συγκεκριμένα 

έχουν γίνει: 

          - Επισκευή του υπόγειου δικτύου στην Περιφερειακή οδό    

- Εγκατάσταση υπέργειου δικτύου φωτισμού στην πλατεία Λέοντος  

- Τοποθέτηση νέων πίλλαρ στις πλατείες Αγ.Νικολάου, Αγ. Βασιλείου , Ζακαβιέρου,    

   Χ.Τρικούπη, στους  Γεωργουσιούς και ηλεκτρολογική σύνδεση αυτών  

 -Εγκατάσταση δικτύου  φωτισμού στην οδό Χέλμη  

 -Εγκατάσταση νέου δικτύου οδικού φωτισμού στις οδούς Κατσιμήτρου, Αράχθου,  

   Γ.Μπακόλα, Δημητρίου και  Τζουμέρκων από Ορλάνδου έως 3/40 Δ.Ευζώνων  

 -Στον κόμβο Παπακώστα και το νησάκι του παραλίμνιου εργασίες για τοποθέτηση   

    αναμονής ηλεκτρικής παροχής για μελλοντική χρήση. 

-Αποξήλωση του υφιστάμενου υπέργειου δικτύου και  εγκατάσταση νέου στις          

   πλατείες Απόμερου και Κορωνησίας 

-Εγκατάσταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στους Αγ.Αναργύρους. 

-Επέκταση υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού στις Εργατικές κατοικίες 

-Διευθέτηση αξονικού δικτύου στη Γεροστάθη 

-Αποκατάσταση δικτύων στην Περιφερειακή οδό 

-Τοποθέτηση των πίλλαρ στον πεζόδρομο Σκουφά και την πλατεία Εθνικής 

Αντιστάσεως 
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Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τον 2ο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την Συμπληρωματική Σύμβαση τα οποία 

εγκρίθηκαν και από την Οικονομική Επιτροπή, απομένει η χρηματοδότηση και η 

σύναψη της Συμπληρωματικής σύμβασης και η ολοκλήρωση του έργου. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

α) Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας του έργου μέχρι 3/10/2021  

Β) Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας του έργου μέχρι και τις 3/12/2021 

(βάσει της αρ.πρωτ. 20851/24-9-2021 αίτησης του αναδόχου και της παρούσας 

εισήγησης) 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.  

                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 

4555/2018,  το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσας  την εισήγηση της ΤΥΔ  

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α.- Αποδέχεται το αίτημα της εργοληπτικής επιχείρησης ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

αναδόχου του έργου Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων» και εγκρίνει την  

παράταση προθεσμίας περατώσεως του έργου μέχρι 3/10/2021 και μέχρι  και τις 

3/12/2021 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 

ως εξής:  

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό:  387/2021                        

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
     Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      Θόδωρος Ντέμσιας 
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