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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 63ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 13ης  Δεκεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 

Αριθ. Απόφασης: 496/2021                             ΘΕΜΑ  

«Παράταση εκπόνησης σχεδίου φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)»  

 

Στην Άρτα, σήμερα την 13η  Δεκεμβρίου  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 09:30 συνήλθε 

σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα 

διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις 

αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του 

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ύστερα από την 27091/9-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις   του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 

33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης       (Πρόεδρος)                                 

2.- Σιαφάκας Χριστόφορος              Μέλος 

3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος                 « 

4.- Λιόντος Νικόλαος                            «    

5.- Σφήκας Δημήτριος                          «   

6.- Καλλώνης Ευστράτιος 

              ΑΠΟΝΤΕΣ  

1.- Ταπραντζή-ΚοίλιαΠολυξένη (Τζένη) 

2.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία 

3.- Κοσμάς Ηλίας                   

 

         Οι  οποίοι δεν έλαβαν μέρος  αν και 

    νόμιμα κλήθηκαν     

 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Θεόδωρος Ντέμσιας 

Στη συνεδρίαση συμμτείχε και η Δ/ντρια Οικονομικών του Δήμου κα Βασιλική 

Κίτσιου όσον αφορά τη συζήτηση του 1ου  τακτικού θέματος. 

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση και λήψη απόφασης σε  

τέσσερα (4) εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και το κατεπείγον της συζήτησης 

αυτών. 

 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αρ.Πρ. : 27480 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 15/12/2021
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο έκτακτο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση εκπόνησης σχεδίου φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» έθεσε υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

     Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.347/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε ως οριστικός ανάδοχος εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) η εταιρεία TREK DEVELOPMENT A.E. 

    Με το υπ’ αριθμ27215/13-12-2021 έγγραφό του ο ανάδοχος αιτείται την 

τροποποίηση διάρκειας της εν λόγω σύμβασης έως 31-12-2021 βάσει των 

οριζομένων στην παρ.6.2.1 της σχετικής διακήρυξης. Λαμβάνοντας υπ’ όψη την 

από 7-9-2021 Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της 

οποίας δίνεται στους Δήμους καταληκτική παράταση έως τις 31-12-2021 για την 

εκπόνηση ΣΦΗΟ καθώς και την νέα Απόφαση (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/118107/2390/9-

12-2021) για παράταση ως 31-3-2022 αιτούμαστε την τροποποίηση διάρκειας της 

εν λόγω σύμβασης κατά ένα μήνα έως 15-1-2022 (δηλαδή έως και το ½ της 

διάρκειας σύμβασης (2μηνη) σύμφωνα με νομοθεσία). Το οικονομικό αντικείμενο 

δεν μεταβάλλεται και παραμένει ως έχει στο άρθρο 5.1.1 της σχετικής διακήρυξης.  

          Επειδή:  

α) υπήρξαν καθυστερήσεις στην διεξαγωγή του διαγωνισμού αφού ακυρώθηκε ο 

αρχικός διαγωνισμός εντός Μαϊου και επαναλήφθηκε με τροποποίηση της μελέτης 

εντός Ιουνίου  

β)  υπήρξε και ένσταση της 2ης συμμετέχουσας εταιρείας στον διαγωνισμό που δεν 

έγινε τελικά αποδεκτή 

γ) η σύμβαση λόγω των ανωτέρω έγινε με μικρή χρονική διάρκεια μόλις δύο (2) 

μηνών ώστε να μην γίνει υπέρβαση της προθεσμίας από το Υπουργείο  

δ) απαιτείται αναλυτική επιτόπια έρευνα για τις μεγάλου αριθμού χωροθετούμενων 

σημείων-θέσεων φόρτισης ιδίως λόγω μικρού πλάτους πεζοδρομίων στην πολη της 

Άρτας.  

Ε) Αναμένεται η έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ για την δυνατότητα παροχής ρεύματος στα 

σημεί-θέσεις φόρτισης.  

Προτείνεται να γίνει αποδεκτό το αίτημα του αναδόχου και να δοθεί παράταση της 

σύμβασης και ιδίως της Β΄φασης έως και τις 15-1-2022 ώστε να υπάρχει επιπλέον 
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χρόνος για τη πληρέστερη διαβούλευση του Σ.Φ.Η.Ο και την ορθή χωροθέτηση των 

σημείων-θέσεων  φόρτισης . 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την  Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει 

σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

       Αφού  έλαβε υπόψη διατάξει διατάξεις του Ν. 4555/2018,του Ν. 4623/19 τις 

διατάξεις που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας  την έλλειψη 

εναλλακτικής πρότασης και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία ο κ. Καλλώνης ψήφισε 

παρών   

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI    ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α.- Κάνει δεκτό το αίτημα του αναδόχου και εγκρίνει την  παράταση της σύμβασης 

και ιδίως της Β΄ Φάσης εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο) έως και τις 15-1-2022 ώστε να υπάρχει επιπλέον χρόνος για τη 

πληρέστερη διαβούλευση του Σ.Φ.Η.Ο και την ορθή χωροθέτηση των σημείων-

θέσεων  φόρτισης . 

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό:  496/2021             

            

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
     Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος       

 

     Θόδωρος Ντέμσιας 
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