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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 67ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 27ης  Δεκεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 
 

Αριθ. Απόφασης: 517/2021                             ΘΕΜΑ  

«Επί αιτήσεως του Ααθανασίου Χαράλαμπου για 

παράταση προθεσμίας  της εργασίας "Συντήρηση 

πρασίνου αθλητικών γηπέδων ΔΕ Ξηροβουνίου"»    
 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 27η  Δεκεμβρίου  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 09:00 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις 

του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του 

άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) 

και  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 

10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 28274/23-12-2021 έγγραφη 

πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 

(ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης       (Πρόεδρος)                                 

2.- Σιαφάκας Χριστόφορος              Μέλος 

3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος                 « 

4.- Λιόντος Νικόλαος                            «    

5.- Σφήκας Δημήτριος                          «   

              ΑΠΟΝΤΕΣ  

1.- Ταπραντζή-ΚοίλιαΠολυξένη (Τζένη)   

2.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία 

3.-Κοσμάς Ηλίας                   

4.- Καλλώνης Ευστράτιος      

   Οι  οποίοι δεν έλαβαν μέρος  αν και 

    νόμιμα κλήθηκαν     

 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Θεόδωρος Ντέμσιας 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αποφασίστηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης  

δώδεκα (12) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης 

αυτών. 

 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αρ.Πρ. : 28701 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 29/12/2021

ΑΔΑ: Ψ9Ρ5ΩΨΑ-ΕΔ0
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο έκτακτο  θέμα 

της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως του Ααθανασίου Χαράλαμπου για 

παράταση προθεσμίας  της εργασίας "Συντήρηση πρασίνου αθλητικών 

γηπέδων ΔΕ Ξηροβουνίου"» έθεσε υπόψη την αρ.28252/23-12-2021  αίτηση του 

αναδόχου Αθανασίου Χαράλαμπου και την εισήγηση της Υπηρεσίας  στην οποία 

αναφέρονται τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ.5/2021 μελέτη του Τμήματος Πρασίνου . 

2. Την αρ. 10644/2021 έγκριση μελέτης. 

3. Την αρ.12732/2021 απευθείας ανάθεση εργασιών. 

4. Την αρ.12966/10-06-2021  σύμβαση παροχής υπηρεσιών .  

5. Την αρ.28252/23-12-2021  αίτηση του αναδόχου Αθανασίου Χαράλαμπο. 

6. To άρθρο 217 παράγραφος 2 του Ν4412/2016. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης-παραλαβής  της Εργασίας  

«Συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Ε.Ξηροβουνίου» μέχρι 28-01-2022 διότι 

δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης των αθλητικών γηπέδων . Επίσης κατά 

την περίοδο αυτή παρατηρήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις και επομένως αναβλήθηκαν οι 

προγραμματισμένες εργασίες-επεμβάσεις στον χλοοτάπητα των γηπέδων με ευθύνη της 

Υπηρεσίας του Τμήματος Πρασίνου. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις 

των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο 

Πρόεδρος κάλεσε την  Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

       Αφού  έλαβε υπόψη τις  διατάξεις του Ν. 4555/2018,του Ν. 4623/19 τις διατάξεις 

που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας  και την εισήγηση της Υπηρεσίας 

                                                                    

                                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI    ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α.- Την  παράταση προθεσμίας  σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας της εργασίας 

«Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων ΔΕ Ξηροβουνίου» μέχρι 28-01-2022 διότι 

δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης των αθλητικών γηπέδων . 

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό:  517/2021             
            

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
     Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος       

 

     Θόδωρος Ντέμσιας 
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