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                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2017         
                                                                                                                                                 
Αριθ. Απόφασης:54/2017               

                                
ΘΕΜΑ: «Επί αιτήσεως του Κων/νου Μπαλάφα η οποία αφορά παράταση της παράδοσης  
                της προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος  για το κλειστό γυμναστήριο Τ9» 
 
     Στην Άρτα σήμερα την έκτη (30η) του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα  
Δευτέρα  και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2280/26-1-2017 πρόσκληση του προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
 παρ 5 του Ν.3852/2010. 
  
   Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη 
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :  
 

        Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. Τράμπας Κωνσταντίνος  Πρόεδρος 
2. Πατήλας Κωνσταντίνος  
3. Μπαλάγκας Γεώργιος 
4. Παπάζογλου Χαράλαμπος 
5. Πανέτας Γεώργιος  
6. Λώλος Ανδρέας 
7. Χαρακλιάς Κων/νος  
8. Καραγεώργος Γεώργιος 
9. Ζέρβας Κων/νος  
10. Σιαφάκας Χριστόφορος  
11. Λιόντος Νικόλαος 
12. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία 
13. Σφήκας Δημήτριος  
14. Κοτσαρίνης Μιχαήλ 
15. Λιλής Γεώργιος 
16. Βλάχος Μιχαήλ 
17. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ 

 

18. Στασινός Παύλος  
19. Κοσμάς Ηλίας  
20. Ντέμσια Αικατερίνη 
21. Παπαλέξης Ιωάννης 
22. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία 
23. Ζυγουβέλης Παναγιώτης  
24. Κατσαντούλα Αναστασία 
25.  Βλάρας Γρηγόριος 
26. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 
27. ΠαπακίτσοςΣτέφανος 
 

 

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Παπαιωάννου Κωνσταντίνος, Μιλτιάδους 
Γεώργιος, Πετανίτης Δημήτριος, Νταλάκας Δημήτριος, Παπαμιχαήλ Κων/νος και  
Ξυλογιάννης Άγγελος 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπ. Κοινοτήτων Κωστακιών, Γαβριάς, 
Ράχης, Καλογερικού, Καμπής, Πιστιανών, Ρόκκα, Καλαμιάς και Καλοβάτου. 
 
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δεκαέξι (16) έκτακτων 

θεμάτων . 

Το 25ο τακτικό θέμα διαγράφτηκε από την ημερήσια διάταξη και ενσωματώθηκε στο  16ο. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Η κα Κατσαντούλα αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 
Το Συμβούλιο δέχθηκε ομόφωνα δύο ψηφίσματα. Το πρώτο θα εκδοθεί και θα αφορά την 

στήριξη των αιτημάτων των τοπικών αγροτών και το δεύτερο αφορά τη στήριξη των 

σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. 
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 32ο τακτικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως του Κων/νου Μπαλάφα η οποία αφορά παράταση της 

παράδοσης της προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος  για το κλειστό γυμναστήριο Τ9» 

έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο ΤΥΔ κ. Πανέτα, ο οποίος παίρνοντας το λόγο είπε:  

Στην από 12-01-2017 Γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής  παρακολούθησης και 

παραλαβής προμηθειών της Τεχνικής Υπηρεσίας που συγκροτήθηκε με την 346/2016 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αίτηση 

παράτασης του Μπαλάφα Κων/νου για την παράδοση του αντλητικού συγκροτήματος για το 

Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 (αρ. 36938/10-11-2016 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ αυτού  

και του Δημάρχου Αρταίων). 

 

      Την επιτροπή αποτελούν οι: 

 

   1) Μαρέτης Απόστολος ΔΕ  Ηλεκτρολόγος   

 2) Μπαρκονίκος Πέτρος ΔΕ Οδηγός αυτοκινήτων 

 3) Δημήτριος Ζαχάρης  ΔΕ Τεχνίτης 

  

     Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

1. το άρθρο  221, παρ.3 &11( β)  του Ν.4412/2016 περί αρμοδιοτήτων της 

Επιτροπής  

2. το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 

3. την αρ.36938/10-11-2016 σύμβαση μεταξύ του ανάδοχου Κων/νου Μπαλάφα 

και του Δημάρχου Αρταίων για την ανωτέρω προμήθεια με συμβατικό χρόνο 

παράδοσης την 31-12-2016 

4. την από 28-12-20163 αίτηση του αναδόχου για την παράταση ισχύος του χρόνου 

παράδοσης της προμήθειας κατά τριάντα ημέρες   

5. Την από 27-12-2016 επιστολή της εταιρείας WILO που προσκόμισε ο ανάδοχος  

 

Γνωμοδοτεί ότι: 

 

Α) μπορεί να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας κατά 30 ημέρες 

δηλαδή μέχρι 30-1-2017 διότι: 

 

• η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατό να 

προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 132 παρ.γ του 

Ν.4412/2016). 

            Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο του αναδόχου και τη βεβαίωση της 

          κατασκευάστριας εταιρείας, ενώ η παραγγελία από τον ανάδοχο έγινε 

            έγκαιρα,απαιτείται να γίνουν δοκιμές για την ορθή λειτουργία του αντλητικού    

          συγκροτήματος  στην έδρα της εταιρείας, γεγονός που τους εμποδίζει να    

            παραδώσουν εντός του  συμβατικού χρόνου στον ανάδοχο κι εκείνος στο   

          Δήμο Αρταίων. 

• -η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Δεν υπάρχει 

τροποποίηση ούτε του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας, ούτε του κόστους.  

• Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 

χρόνο παράτασης 

 

Β) Δεν επιβάλλεται να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο διότι, όπως αναλυτικά 

αναφέρθηκε και στην περίπτωση Α), σοβαροί λόγοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 

την εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας. 

 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 
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κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού  έλαβε υπόψη διατάξεις το ΔΚΚ Ν.3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85,  Π.Δ. 171/87, 

Π.Δ.402/96, Ν.2372/96, Ν.3481/06, Ν.3852/10 

 
                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α.- Αποδέχεται την αίτηση του Κων/νου Μπαλάφα, αναδόχου για την παράδοση του 

«αντλητικού συγκροτήματος για το Κλειστό Γυμναστήριο Τ9» και εγκρίνει να παραταθεί ο 

συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας κατά 30 ημέρες δηλαδή μέχρι 30-1-2017. 

 

 

Β. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 54/2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    

      Άρτα αυθημερόν                                                  

Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  

 

   Θόδωρος Ντέμσιας  


