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                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/2017         
                                                                                                                                                 
Αριθ. Απόφασης:261/2017                                        

        
ΘΕΜΑ:« Επί αιτήσεως Θωμά Χριστιά η οποία αφορά «Παράταση προθεσμίας  
                εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών  
                (Επισκευή τσιμεντοστρώσεων πεζοδρομίων τοίχοι αντιστήριξης  
                βραχοπαγίδες ασφάλιση κλπ)»    
                 
      Στην Άρτα σήμερα την τρίτη (3η) του μηνός  Μαΐου του έτους 2017 ημέρα  Τετάρτη   

και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό 

κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14854/28-4-2017 πρόσκληση του προέδρου, 

η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

 παρ 5 του Ν.3852/2010. 

     Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  

νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  

ονομαστικά οι :  

        Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. Πατήλας Κωνσταντίνος 
2. Τράμπας Κωνσταντίνος    
3. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος 
4. Χαρακλιάς Κων/νος  
5. Ζέρβας Κων/νος  
6. Καραγεώργος Γεώργιος 
7. Σιαφάκας Χριστόφορος  
8. Λιόντος Νικόλαος 
9. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία 
10. Σφήκας Δημήτριος 
11. Κοτσαρίνης Μιχαήλ  
12. Λιλής Γεώργιος 

13. Βλάχος Μιχαήλ 
14. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ  
15. Στασινός Παύλος  
16. Ντέμσια Αικατερίνη 
17. Παπαλέξης Ιωάννης 
18. Βλάρας Γρηγόριος 
19. Κατσαντούλα Αναστασία 
20. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία 
21. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 
22. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος  

 

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Μπαλάγκας Γεώργιος, Παπάζογλου Χαράλαμπος, 
Νταλάκας Δημήτριος, Πανέτας Γεώργιος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Παπαμιχαήλ Κων/νος, 
Κοσμάς Ηλίας, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Πετανίτης Δημήτριος, Παπακίτσος Στέφανος, 
Ξυλογιάννης Άγγελος  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων Λιμίνης, 

Ράχης, Καλογερικού, Βλαχέρνας,  Καλοβάτου, Καλαμιάς και Ρόκκα. 

 Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και 

νόμιμα κλήθηκαν  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δέκα (10) έκτακτων θεμάτων. 

Ο κ. Σφήκας απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 2ου έκτακτου θέματος. Ο κ. Στασινός 

αποχώρησε πριν τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων. Η κα Ντέμσια αποχώρησε μετά τη 

συζήτηση του 3ου θέματος, η κα Κιτσαντά αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος 

ο κ. Βλάρας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος και ο κ. Παπαιωάννου 

αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 25ου θέματος.  
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 49ο  τακτικό  θέμα 

της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως Θωμά Χριστιά η οποία αφορά «Παράταση 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (Επισκευή 

τσιμεντοστρώσεων πεζοδρομίων τοίχοι αντιστήριξης βραχοπαγίδες ασφάλιση κλπ)» 

ανέγνωσε την εισήγηση της ΤΥΔ  του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

Στις 30-6-2016 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Επισκευή και 

συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι 

αντιστήριξης, βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ)» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων 

Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Θωμά Χριστιά.  Σύμφωνα με αυτή το έργο θα 

έπρεπε να είχε περατωθεί έως στις 30-12-2016. Με την αρ. 546/2016 απόφαση του Δ.Σ 

παρατάθηκε η περαίωση έως τις 30-4-2017.  

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες επισκευής δημοτικών οδοστρωμάτων 

που αντιστοιχούν στο 65% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες 

εργασίες αφορούν τις εργασίες κατασκευής της βραχοπαγίδας στην Τ.Κ. Κορφοβουνίου και 

η κατασκευή του τοιχίου στο χώρο στάθμευσης της οδού Ελ. Βενιζέλου στην Δ.Κ. 

Αρταίων.  

 Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι τους χειμερινούς μήνες επικρατούσαν 

βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν οι 

εργασίες τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών έργων. Επίσης υπήρξε καθυστέρηση στην 

διάνοιξη των ρυμοτομούμενων τμημάτων της οδού Βίτσι λόγω αντιδράσεων των κατοίκων. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 30-6-2017 για να 

ολοκληρωθεί το έργο.  

 
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις 
των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο 
Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 
3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ   
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου «Θωμά Χριστιά» του έργου: «Επισκευή και 

συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι 

αντιστήριξης, βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ)» και εγκρίνει την  παράταση της συμβατικής 

προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 30-6-2017, για τους λόγους που 

αναφέρονται στην εισήγηση της ΤΥΔ. 

 

 Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 261/2017 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
     Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας  
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