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      Στην Άρτα σήμερα την εικοστή ογδόη (28η) του μηνός  Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 31788/24-8-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010.

     Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι : 
        Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
	1. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.) 
2. Πατήλας Κωνσταντίνος
3. Παπάζογλου Χαράλαμπος
4. Τράμπας Κων/νος
5. Πανέτας Γεώργιος
6. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
7. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
8. Καραγεώργος Γεώργιος
9. Ζέρβας Κωνσταντίνος
10. Σιαφάκας Χριστόφορος
11. Λιλής Γεώργιος
12. Λιόντος Νικόλαος
13. Σφήκας Δημήτριος
14. Γραμματικού-Παπατσίμπα Θεανώ
15. Μιλτιάδους Γεώργιος
16. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία

	17. Βλάχος Μιχαήλ
18. Κοσμάς Ηλίας
19. Ντέμσια Αικατερίνη
20. Παπαλέξης Ιωάννης
21. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία
22. Βλάρας Γρηγόριος
23. Κατσαντούλα Αναστασία
24. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
25. Παπαιωάννου Κων/νος



[bookmark: RANGE!B3]    Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ.  Μπαλάγκας Γεώργιος, Νταλάκας Δημήτριος, Στασινός Παύλος, Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνος, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Παπακίτσος Στέφανος,  Ξυλογιάννης Άγγελος και  Πετανίτης Δημήτριος    

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του Συμβουλίου της  Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων  και των Τοπ. Κοινοτήτων Καμπής και Καλογερικού. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

   Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση εφτά  (7) έκτακτων θεμάτων.

        Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 37ο τακτικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης « Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου - Φιλοθέης - Βλαχέρνας και Αμβρακικού»  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την  από 17-7-2017 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως στις 7-11-2017.
Στη συνέχεια διαβάστηκε η εισήγηση της ΤΥΔ  στην οποία αναφέρεται:
Στις 8-8-2016 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου – Φιλοθέης – Βλαχέρνας και Αμβρακικού» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Ιωάννη Γαλάνη.  Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 7-8-2017. 
Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες κατασκευής τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων που αντιστοιχούν στο 98% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν τις εργασίες στην Τ.Κ. Άγιου Σπυρίδωνα.
 Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω των βροχοπτώσεων οι αύλακες στον κάμπο της Άρτας ήταν πλήρη υδάτων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν εργασίες επένδυσης αυτών. 
Επιπλέον πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί τακτοποιητικός ΑΠΕ για το κλείσιμο του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 7-11-2017 για να ολοκληρωθεί το έργο. 

        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ  

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου Ιωάννη Γαλάνη του έργου: «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου – Φιλοθέης – Βλαχέρνας και Αμβρακικού» και εγκρίνει την  παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 7-11-2017, σύμφωνα με εισήγηση της ΤΥΔ.


Αναθέτει  κάθε παραπέρα ενέργεια  στον κ. Δήμαρχο. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 480/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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