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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 44ο/2018  Της 2Ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 ΘΕΜΑ: ‘‘Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης: Η/Μ Μελέτη  για την ανάπλαση της πλατείας Αγ. Θεοδώρας   ’’  
  
   Στην Άρτα, σήμερα, 02-08-2018 και ώρα 10:00 π.μ.. στο Δημοτικό     Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,  ύστερα από την 18481/01-08-2018 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω    (7)   μέλη:
	                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσιρογιάννης Χρήστος                           
           (Πρόεδρος)                                             
            2. Κοτσαρίνης Μιχάηλ  
             3. Σιαφάκας Χριστόφορος
            4. Ζέρβας Κων-νος
            5. Λιλής Γεώργιος
            6. Βλάχος Μιχαήλ
             7. Κοσμάς Ηλίας 
             

                    
	ΑΠΟΝΤΕΣ
            
            
            1. Βασιλάκη –Μητρογιώρου
                 Βικτωρία
            2.Παπαϊωάννου Κων/νος



 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ως ειδικώς προσκεκλημένοι Ο Γενικός Γραμματέας   κ. Σερβετάς Ηλίας και η Ειδική Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Σφαλτού Χαρίκλεια.
 Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Γεώργιος Ντεκουμές
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα απεφάνθη για το κατεπείγον της Συνεδρίασης







 Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο τακτικό θέμα:  Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης: Η/Μ Μελέτη  για την ανάπλαση της πλατείας Αγ. Θεοδώρας. έθεσε υπόψη της επιτροπής την από 31-07-2018 εισήγηση της ΤΥΔ η οποία έχει ως εξής: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1.Το συμφωνητικό μεταξύ του  Δήμου Αρταίων και του μελετητή Σταύρου Γκαρτζονίκα για την εκπόνηση της μελέτης «H\M μελέτη για την ανάπλαση της Πλατείας Αγίας Θεοδώρας» υπογράφτηκε στις 24-8-2016  έναντι συνολικού ποσού 5.300,00 € με την αξία του ΦΠΑ.
2.Η προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης ορίστηκε σε ενενήντα (90)  ημέρες από την παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης. Για τη σύνταξη της η\μ μελέτης έπρεπε να ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική. Με την αρ. 495/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων μετατέθηκε η παράδοση της αρχιτεκτονικής έως τις 24-1-2017.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ                                                 
Η ανάδοχος τηs αρχιτεκτονικής μελέτη του θέματος κατέθεσε στην Υπηρεσία μας (αρ. 2020/24-1-2017 αίτηση) την μελέτη , η οποία εκχωρήθηκε στον ανάδοχο της Η\Μ μελέτης. 
Με το αρ. 2020/20-2-2017 έγγραφό μας , στάλθηκαν οι μελέτες ,  τόσο η αρχιτεκτονική όσο και η Η\Μ , στην Γενική Δ\νση Αρχαιοτήτων πολιτιστικής κληρονομιάς Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας η οποία στη συνέχεια τη διαβίβασε στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ηπείρου , και με το  αρ. πρακτικό 5/8-6-2017 γνωμοδότησε θετικά με κάποιες παρατηρήσεις για τις εν λόγω μελέτες. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρώθηκαν οι ζητούμενες παρατηρήσεις , εκδόθηκε η αρ. 198856/127978/1650/28-8-2017 απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων με την οποία εγκρίθηκαν οι εν λόγω μελέτες κατόπιν των παραπάνω παρατηρήσεων. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας απέστειλε στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)  την αρχιτεκτονική μελέτη για έγκριση . 
Η επιτροπή σε διάφορες συνεδριάσεις της δεν ενέκρινε την εν λόγω μελέτη και πρότεινε τροποποιήσεις με τις οποίες η μελετήτρια δεν συνηγόρησε και για το λόγο αυτό οδηγηθήκαμε σε αδιέξοδο. Η μη ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης μοιραία οδηγεί και στη μη ολοκλήρωση της Η\Μ μελέτης.
Μετά τα ανωτέρω, προτείνετε βάσει του Ν3316/2005 άρθρο 34 παράγραφος 1 η διάλυση της σύμβασης της εν λόγω μελέτης .
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε την  Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσει σχετικά με τη διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης του θέματος..
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις των άρθρων 158 & 160 του Ν. 3463/2006, Ν.3852/2010, Ν. 3316/2005   και την εισήγηση της ΤΥΔ και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία ο κ. Κοσμάς ψήφισε παρών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 Α. Εγκρίνει σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης την διάλυση της σύμβασης της μελέτης: Η/Μ Μελέτη  για την ανάπλαση της  πλατείας Αγ. Θεοδώρας μεταξύ του Δήμου και του μελετή Γκαρτζονίκα Σταύρου 
Β. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   423  /2018
                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                
                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                           
                                                                              
                                                                                                                        
                                                                ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                                                     
            Ακριβές Αντίγραφο                                                                                             
               Άρτα αυθημερόν 
            Με εντολή Δημάρχου 
              Ο  Υπάλληλος
                                                                                                                                    
                                                  
        Γεώργιος Κ. Ντεκουμές  
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