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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                  
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ               

	Αριθ. Απόφασης: 618/2018
	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

	

ΑΔΑ: Ω5ΔΨΩΨΑ-ΦΩΚ

	«Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων» 


    Στην Άρτα σήμερα την πέμπτη   (5η)  του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18,30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 95 παρ.4 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 26583/1-11-2018 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010.

    Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :
      Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
	1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος 
2. Πατήλας Κωνσταντίνος
3. Τράμπας Κωνσταντίνος
4. Πανέτας Γεώργιος
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
7. Καραγεώργος Γεώργιος
8. Ζέρβας Κων/νος 
9. Σιαφάκας Χριστόφορος 
10. Λιλής Γεώργιος
11. Λιόντος Νικόλαος 
12. Σφήκας Δημήτριος 

	13. Γραμματικού-Παπατσίμπα Θεανώ 
14. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία 
15. Βλάχος Μιχαήλ 
16. Στασινός Παύλος
17. Κοσμάς Ηλίας 
18. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 
19. Ξυλογιάννης Άγγελος
20. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος 
21. Μπαλάγκας Γεώργιος 



        Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: 
	1. Νταλάκας Δημήτριος
2. Μιλτιάδους Γεώργιος
3. Παπαμιχαήλ Κων/νος
4. Ντέμσια Αικατερίνη
5. Ζυγουβέλης Παναγιώτης 
6. Παπαλέξης Ιωάννης 
	7. Βασιλάκη-Μητρογιώργου 
8. Βικτωρία Βλάρας Γρηγόριος 
9. Κατσαντούλα Αναστασία
10.  Παπακίτσος Στέφανος
11. Πετανίτης Δημητριος 
12. Παπάζογλου Χαράλαμπος


    Στη συνεδρίαση  δεν παραβρέθηκαν Πρόεδροι των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων αν και νόμιμα κλήθηκαν.
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.
  Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση εννιά (9)  εκτάκτων θεμάτων, δύο από τα οποία να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης και τα υπόλοιπα στο τέλος αυτής.
  
Οι κ.κ. Στασινός και Κοσμάς αποχώρησαν πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αφού πρώτα έθεσαν κάποια ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν από τον κ. Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους.
  
Οι κ.κ. Μπαλάγκας και Παπαιωάννου αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος, Η κα Κιτσαντά ο κ. Ξυλογιάννης  αποχώρησαν μετά την συζήτηση των τακτικών θεμάτων.
 
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 23ο  τακτικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων » έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 188.000,00 €  με Φ.Π.Α. και συντάχθηκε από την ΤΥΔ . 

Συντάχθηκε  για να τακτοποιήσει τις αυξήσεις ορισμένων κονδυλίων της μελέτης  πού οφείλονται σε προμετρητικά λάθη και αντιμετωπίζονται από το κονδύλιο των  απροβλέπτων εργασιών.
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]     Ο   1ος  Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  εργασιών  είναι συνολικής  δαπάνης  188.000,00 €  με Φ.Π.Α  ίδια  με  την  συμβατική  δαπάνη 				
   
 1ο ΠΚΤΜΝΕ : Σε  αντιπαράσταση με  τον   ανάδοχο    στην  σύνταξη και  τον  κανονισμό των  κατωτέρω τιμών μονάδας  νέων  εργασιών μη  προβλεπομένων από  τα  συμβατικά  τιμολόγια  και  τις  τιμές του  ισχύοντος  Ενιαίου  Τιμολογίου Δ.Ε.  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  κατά  το  χρόνο  δημοπράτησης  του  έργου  .
    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού  έλαβε υπόψη διατάξεις το ΔΚΚ Ν.3463/2006, Ν. 1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Π.Δ.402/96, Ν.2372/96, Ν.3481/06, Ν.3852/10 και τον Α.Π.Ε.
                                               
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων» ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 188.000,00 €  με Φ.Π.Α  ίδια  με  την  συμβατική  δαπάνη 	και συντάχθηκαν από την ΤΥΔ.		
Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 618/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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