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                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   
                     ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
Αριθ. Απόφασης:  202/2019                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
  

« Επί αιτήσεως του κ. ΜΠΟΥΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για 
παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου  

«Διαμόρφωση παιδικών χαρών» 

  Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη (10η) του μηνός  Απριλίου  του έτους 2019 ημέρα  Τετάρτη 

και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό 

κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7783/5-4-2019 πρόσκληση του προέδρου, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

 παρ 5 του Ν.3852/2010 

     Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  

ονομαστικά οι :  

   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Λώλος  Ανδρέας               Πρόεδρος 
2. Πατήλας Κωνσταντίνος        Μέλος 
3. Τράμπας Κωνσταντίνος           « 
4. Πανέτας Γεώργιος                  « 
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος         « 
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ                « 
7.  Λιλής Γεώργιος                      « 
8. Ζέρβας Κων/νος                    « 
9. Σιαφάκας Χριστόφορος           « 

10. Λιόντος Νικόλαος                     Μέλος   
11. Σφήκας Δημήτριος                        « 
12. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ    « 
13. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία               « 
14. Βλάχος Μιχαήλ                             « 
15. Βλάρας Γρηγόριος                         « 
16.  Κιτσαντά Ευαγγελίτσα                   « 
17. Παπαιωάννου Κων/νος                   « 
 

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι: 
1. Νταλάκας Δημήτριος             Μέλος 
2. Καραγεώργος Γεώργιος            «          
3. Μιλτιάδους Γεώργιος                «                          
4. Στασινός Παύλος                     « 
5. Παπαμιχαήλ Κων/νος               « 
6. Κοσμάς Ηλίας                          « 
7. Ντέμσια Αικατερίνη                  «  
8. Ζυγουβέλης Παναγιώτης          « 

9. Παπαλέξης Ιωάννης                    Μέλος  
10. Βασιλάκη -Μητρογιώργου Βικτωρία   «    
11. Κατσαντούλα Αναστασία                  «                       
12. Παπακίτσος Στέφανος                      « 
13. Ξυλογιάννης Άγγελος                       « 
14. Μπαλάγκας Γεώργιος                       « 
15. Παπάζογλου Χαράλαμπος                 « 
16. Πετανίτης Δημήτριος                      « 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γριμπόβου. Δεν 

παραβρέθηκαν άλλοι Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων αν και 

νόμιμα κλήθηκαν. 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

 Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση οχτώ (8) έκτακτων θεμάτων.  

   Ο κ. Βλάρας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2ου εκτάκτου θέματος ο κ. Παπαιωάννου 

αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος και η κα Κιτσαντά αποχώρησε μετά 

την συζήτηση του 11ου τακτικού θέματος. 

   Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε να συζητηθεί το 40ο θέμα ως 2ο παράλληλα με το 2ο 

έκτακτο θέμα, επίσης να αποσυρθεί από την ημερήσια διάταξη το 11ο τακτικό θέμα διότι 

καλύφθηκε  εκ ολοκλήρου η δαπάνη από το Σύλλογο «ΣΚΟΥΦΑΣ».  
 

Άρτα 17/04/2019
Αριθµός πρωτοκόλλου 8723/2019

ΑΔΑ: Ω4ΝΔΩΨΑ-7Ι1



Σελίδα 2 από 2 

 

       Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 31ο τακτικό θέμα 

της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως του κ. ΜΠΟΥΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για παράταση 

συμβατικής προθεσμίας του έργου  «Διαμόρφωση παιδικών χαρών» έδωσε το λόγο 

στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κ. Ζέρβα ο οποίος παίρνοντας το λόγο έθεσε υπόψη του 

Συμβουλίου τα εξής:   

 
             Στις 24-10-2017 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, Χρήστο 

Τσιρογιάννη και του αναδόχου του έργου, Δημήτρη Μπούγα. Σύμφωνα με αυτή το έργο  

έπρεπε να είχε περατωθεί έως στις 24-10-2018.  

Με την αριθ. 576/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως τις 24-4-2018 

για την ολοκλήρωση του έργου. 

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 80% του συνόλου 

των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν την κατασκευή  της 

παιδικής χαράς στην ΤΚ Αμμοτόπου εξαιτίας της αλλαγής της θέσης της παιδικής χαράς. 

Συγκεκριμένα με την αριθ. 10/2016 απόφαση του Συμβουλίου της ΤΚ Αμμοτόπου ορίστηκε 

ως θέση της παιδικής χαράς, ο χώρος δίπλα από το γήπεδο 5x5, με βάση την οποία έγινε και 

η μελέτη. Στη συνέχεια με την αριθ. 16/2017 απόφαση του Συμβουλίου της ΤΚ Αμμοτόπου 

αποφασίστηκε η αλλαγή του χώρου κατασκευής της παιδικής χαράς. Η απόφαση ορίζει ως 

νέο τόπο κατασκευής, το χώρο που βρίσκεται ανάμεσα από το Δημοτικό κατάστημα και το 

περίπτερο. Ως εκ τούτου απαιτείται τροποποίηση της μελέτης.  

           Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 24-7-2019 για να 

ολοκληρωθεί το έργο.  

 
 

      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

       Αφού  έλαβε υπόψη Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 
3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ 
 
                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

  Α.- Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου ΜΠΟΥΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του έργου : 

«Διαμόρφωση παιδικών χαρών», και εγκρίνει την  παράταση της συμβατικής προθεσμίας 

περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 24-7-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο.  

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 202/2019 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας     
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