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                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   
                     ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
Αριθ. Απόφασης:  266/2019                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 
  

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές και 
επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων  

Δήμου Αρταίων» 
 

 

    Στην Άρτα σήμερα την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός  Απριλίου  του έτους 2019 ημέρα  

Μ. Τετάρτη και ώρα 15.15, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό 

κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9071/19-4-2019 πρόσκληση του προέδρου, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 

5 του Ν.3852/2010 

     Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  

ονομαστικά οι :  

   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Λώλος  Ανδρέας               Πρόεδρος 
2. Πατήλας Κωνσταντίνος        Μέλος 
3. Τράμπας Κωνσταντίνος           « 
4. Πανέτας Γεώργιος                  « 
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος         « 
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ                « 
7.  Λιλής Γεώργιος                      « 
8. Ζέρβας Κων/νος                    « 
9. Σιαφάκας Χριστόφορος           « 

10. Λιόντος Νικόλαος                     Μέλος   
11. Σφήκας Δημήτριος                        « 
12. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία               « 
13. Βλάχος Μιχαήλ                             « 
14. Βλάρας Γρηγόριος                         « 
15. Παπαλέξης Ιωάννης                       « 

16. Κατσαντούλα Αναστασία                « 

17. Παπάζογλου Χαράλαμπος            « 

18. Καραγεώργος Γεώργιος               «   

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι: 
1. Γραμματικού- Παπατσίμπα Θεανώ   Μέλος            

2. Μιλτιάδους Γεώργιος                   «                          
3. Στασινός Παύλος                        « 
4. Παπαμιχαήλ Κων/νος                   « 
5. Κοσμάς Ηλίας                             « 
6. Ντέμσια Αικατερίνη                      «  
7. Ζυγουβέλης Παναγιώτης              « 
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία  « 

9. Κιτσαντά   Ευαγγελίτσα               Μέλος                                
10. Παπακίτσος Στέφανος                    « 
11. Ξυλογιάννης Άγγελος                     « 
12. Παπαιωάννου Κων/νος                   «    
13. Μπαλάγκας Γεώργιος                      « 
14. Νταλάκας Δημήτριος                      « 
15. Πετανίτης Δημήτριος                     « 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λιμίνης. Δεν 

παραβρέθηκαν άλλοι Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων αν και 

νόμιμα κλήθηκαν. 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

   Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δέκα (12) έκτακτων θεμάτων.  

   Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι, κατά την συνεδρίαση της   

παράταξης Αρτινών Συνεργασία, που έγινε  στις 13-4-2019 και σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 3852/2010 αποφασίστηκε, η διαγραφή από μέλος της Παράταξης 

«Αρτινών Συνεργασία» της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων 

κας Φωτεινής Μπούκα , καθώς και η διαγραφή του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας 

Γαβριάς κ. Δημητρίου Τζιομάκη, αναφέροντας αναλυτικά προς τα μέλη τους λόγους 

διαγραφής τους. Επίσης ανακοίνωσε ότι την κα Μπούκα θα αντικαθιστά η κα Καρανίκα και 

τον κ. Τζιομάκη ο κ. Λούσιας. 

Άρτα 09/05/2019
Αριθµός πρωτοκόλλου 10212/2019
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  Ο κ. Βλάρας και ο κ. Καραγιώργος αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 1ου εκτάκτου 

θέματος. 

 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 36ο τακτικό θέμα 

της ημερήσιας διάταξης « Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις 

τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων  Δήμου Αρταίων»,  έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον  3ο 

ΑΠΕ ο οποίος είναι τακτοποιητικός. Περιλαμβάνει, τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης και 

είναι μειωτικός κατά 621,56 € με ΦΠΑ σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ, ο οποίος ήταν υπερβατικός 

κατά 8.363,95 € με ΦΠΑ από την αρχική σύμβαση.  

 

    Συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης 

ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της α ρχικής σύμβασης για την χρήση 

των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.  

 

    Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της αρχικής 

σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν 

καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές. 

 

     Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 3ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 51.405,15 € και  

με ΦΠΑ 63.742,39 € σε υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 7.742,39 € (ποσοστό 

αύξησης 13,83 %).  

 

          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

                                          
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ Ν.3463/06, Ν. 1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 
171/87, Π.Δ.402/96, Ν.2372/96, Ν.3481/06Ν. 3852/10, τον Α.Π.Ε. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων 

οδοστρωμάτων  Δήμου Αρταίων»,  ο οποίος είναι τακτοποιητικός. Περιλαμβάνει, τις 

ποσότητες της τελικής επιμέτρησης και είναι μειωτικός κατά 621,56 € με ΦΠΑ σε σχέση με 

τον 2ο ΑΠΕ, ο οποίος ήταν υπερβατικός κατά 8.363,95 € με ΦΠΑ από την αρχική σύμβαση.  

 

     Συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης 

ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της α ρχικής σύμβασης για την χρήση 

των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.  

 

     Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της αρχικής 

σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν 

καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές. 

 

     Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 3ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 51.405,15 € και  
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με ΦΠΑ 63.742,39 € σε υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 7.742,39 € (ποσοστό 

αύξησης 13,83 %).  

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.266/2019 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας     
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