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                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   
                     ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
Αριθ. Απόφασης:  264/2019                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
  

«Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση 
ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό 

δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, 
διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα  

κλπ»» 

    Στην Άρτα σήμερα την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός  Απριλίου  του έτους 2019 ημέρα  

Μ. Τετάρτη και ώρα 15.15, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό 

κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9071/19-4-2019 πρόσκληση του προέδρου, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 

5 του Ν.3852/2010 

     Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  

ονομαστικά οι :  

   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Λώλος  Ανδρέας               Πρόεδρος 
2. Πατήλας Κωνσταντίνος        Μέλος 
3. Τράμπας Κωνσταντίνος           « 
4. Πανέτας Γεώργιος                  « 
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος         « 
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ                « 
7.  Λιλής Γεώργιος                      « 
8. Ζέρβας Κων/νος                    « 
9. Σιαφάκας Χριστόφορος           « 

10. Λιόντος Νικόλαος                     Μέλος   
11. Σφήκας Δημήτριος                        « 
12. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία               « 
13. Βλάχος Μιχαήλ                             « 
14. Βλάρας Γρηγόριος                         « 
15. Παπαλέξης Ιωάννης                       « 

16. Κατσαντούλα Αναστασία                « 

17. Παπάζογλου Χαράλαμπος            « 

18. Καραγεώργος Γεώργιος               «   

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι: 
1. Γραμματικού- Παπατσίμπα Θεανώ   Μέλος            

2. Μιλτιάδους Γεώργιος                   «                          
3. Στασινός Παύλος                        « 
4. Παπαμιχαήλ Κων/νος                   « 
5. Κοσμάς Ηλίας                             « 
6. Ντέμσια Αικατερίνη                      «  
7. Ζυγουβέλης Παναγιώτης              « 
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία  « 

9. Κιτσαντά   Ευαγγελίτσα               Μέλος                                
10. Παπακίτσος Στέφανος                    « 
11. Ξυλογιάννης Άγγελος                     « 
12. Παπαιωάννου Κων/νος                   «    
13. Μπαλάγκας Γεώργιος                      « 
14. Νταλάκας Δημήτριος                      « 
15. Πετανίτης Δημήτριος                     « 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λιμίνης. Δεν 

παραβρέθηκαν άλλοι Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων αν και 

νόμιμα κλήθηκαν. 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

   Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δέκα (12) έκτακτων θεμάτων.  

   Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι, κατά την συνεδρίαση της   

παράταξης Αρτινών Συνεργασία, που έγινε  στις 13-4-2019 και σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 3852/2010 αποφασίστηκε, η διαγραφή από μέλος της Παράταξης 

«Αρτινών Συνεργασία» της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων 

κας Φωτεινής Μπούκα , καθώς και η διαγραφή του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας 

Γαβριάς κ. Δημητρίου Τζιομάκη, αναφέροντας αναλυτικά προς τα μέλη τους λόγους 

Άρτα 09/05/2019
Αριθµός πρωτοκόλλου 10208/2019
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διαγραφής τους. Επίσης ανακοίνωσε ότι την κα Μπούκα θα αντικαθιστά η κα Καρανίκα και 

τον κ. Τζιομάκη ο κ. Λούσιας. 

 

  Ο κ. Βλάρας και ο κ. Καραγιώργος αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 1ου εκτάκτου 

θέματος. 

 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 34ο τακτικό θέμα 

της ημερήσιας διάταξης «  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση 

επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία 

ασφαλείας, κάγκελα  κλπ»»  έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον  1ο ΑΠΕ ο οποίος 

συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης 

ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση 

των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.  

 

     Περιλαμβάνει, αφενός μεν την ανάλωση των απρόβλεπτων για την διόρθωση προφανών 

παραλείψεων και σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση της 

μορφής του έργου, καθώς επίσης και των νέων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάσει τις 

επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπόμενων 

εργασιών του έργου, αφετέρου τη χρήση της δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση 

συμβατικών ποσοτήτων, που είναι αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 

έργου. 

     Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της αρχικής 

σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν 

καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές. 

 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 95.176,26 € με ΦΠΑ 

πόσό ίδιο με αυτό της αρχικής σύμβαση. 

 

          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

                                          
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ Ν.3463/06, Ν. 1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 
171/87, Π.Δ.402/96, Ν.2372/96, Ν.3481/06Ν. 3852/10, τον Α.Π.Ε. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο 

οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα  

κλπ»  οποίος συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής 

δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για 

την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.  

 

    Περιλαμβάνει, αφενός μεν την ανάλωση των απρόβλεπτων για την διόρθωση προφανών 

παραλείψεων και σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση της 

μορφής του έργου, καθώς επίσης και των νέων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάσει τις 

επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπόμενων 
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εργασιών του έργου, αφετέρου τη χρήση της δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση 

συμβατικών ποσοτήτων, που είναι αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 

έργου. 

    Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της αρχικής 

σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν 

καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές. 

 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 95.176,26 € με ΦΠΑ 

ποσό ίδιο με αυτό της αρχικής σύμβαση. 

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 264/2019 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας     
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