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                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   
                     ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
Αριθ. Απόφασης:  228/2019                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
  

«Επί αιτήσεως Χρήστου Αλυμάρα για παράταση 
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
"Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή 

πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη"» 

    Στην Άρτα σήμερα την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός  Απριλίου  του έτους 2019 ημέρα  

Μ. Τετάρτη και ώρα 15.15, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό 

κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9071/19-4-2019 πρόσκληση του προέδρου, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 

5 του Ν.3852/2010 

     Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  

ονομαστικά οι :  

   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Λώλος  Ανδρέας               Πρόεδρος 
2. Πατήλας Κωνσταντίνος        Μέλος 
3. Τράμπας Κωνσταντίνος           « 
4. Πανέτας Γεώργιος                  « 
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος         « 
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ                « 
7.  Λιλής Γεώργιος                      « 
8. Ζέρβας Κων/νος                    « 
9. Σιαφάκας Χριστόφορος           « 

10. Λιόντος Νικόλαος                     Μέλος   
11. Σφήκας Δημήτριος                        « 
12. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία               « 
13. Βλάχος Μιχαήλ                             « 
14. Βλάρας Γρηγόριος                         « 
15. Παπαλέξης Ιωάννης                       « 

16. Κατσαντούλα Αναστασία                « 

17. Παπάζογλου Χαράλαμπος            « 

18. Καραγεώργος Γεώργιος               «   

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι: 
1. Γραμματικού- Παπατσίμπα Θεανώ   Μέλος            

2. Μιλτιάδους Γεώργιος                   «                          
3. Στασινός Παύλος                        « 
4. Παπαμιχαήλ Κων/νος                   « 
5. Κοσμάς Ηλίας                             « 
6. Ντέμσια Αικατερίνη                      «  
7. Ζυγουβέλης Παναγιώτης              « 
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία  « 

9. Κιτσαντά   Ευαγγελίτσα               Μέλος                                
10. Παπακίτσος Στέφανος                    « 
11. Ξυλογιάννης Άγγελος                     « 
12. Παπαιωάννου Κων/νος                   «    
13. Μπαλάγκας Γεώργιος                      « 
14. Νταλάκας Δημήτριος                      « 
15. Πετανίτης Δημήτριος                     « 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λιμίνης. Δεν 

παραβρέθηκαν άλλοι Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων αν και 

νόμιμα κλήθηκαν. 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

 

   Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δέκα (12) έκτακτων θεμάτων.  

 

   Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι, κατά την συνεδρίαση της   

παράταξης Αρτινών Συνεργασία, που έγινε  στις 13-4-2019 και σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 3852/2010 αποφασίστηκε, η διαγραφή από μέλος της Παράταξης 

«Αρτινών Συνεργασία» της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων 

κας Φωτεινής Μπούκα , καθώς και η διαγραφή του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας 

Γαβριάς κ. Δημητρίου Τζιομάκη, αναφέροντας αναλυτικά προς τα μέλη τους λόγους 
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διαγραφής τους. Επίσης ανακοίνωσε ότι την κα Μπούκα θα αντικαθιστά η κα Καρανίκα και 

τον κ. Τζιομάκη ο κ. Λούσιας. 

  Ο κ. Βλάρας και ο κ. Καραγιώργος αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 1ου εκτάκτου 

θέματος. 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9ο έκτακτο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως Χρήστου Αλυμάρα για παράταση συμβατικής προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω 

Πόλη"» είπε ότι:  Το εν λόγω θέμα συζητείται με την μορφή του κατεπείγοντος  διότι θα 

ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 65 και δεν θα συνεδριάσει το Δ.Σ. έως την ανάληψη των 

καθηκόντων της νέας  Δημοτικής  Αρχής.  Στη συνέχεια έθεσε έδωσε  το λόγο στον αρμόδιο 

αντιδήμαρχο ο οποίος παίρνοντας το λόγο έθεσε υποψη του Συμβουλίου τα εξής: 

     

Την 10 η    του     μηνός Ιουλίου    2018,   ημέρα  Τρίτη ,  υπογράφηκε  σύμβαση   για   την     

κατασκευή    του    έργου ,  « Βελτίωση  προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην 

Άνω Πόλη»,    μεταξύ    του   Δήμου   Αρταίων   και   του   κου Αλυμάρα  Χρήστου. 

     Σύμφωνα     με     αυτή    ,το    έργο    θα    έπρεπε     να  περατωθεί   σε  ΔΕΚΑ   μήνες,   

ήτοι   την 9η  Μαίου  του 2019. 

     Μέχρι  σήμερα , έχει  ολοκληρωθεί   το  90 %  περίπου   του  συνόλου    των    προς  

εκτέλεση εργασιών. 

      Επειδή  :  α))οι καιρικές συνθήκες από την αρχή του έτους  μέχρι σήμερα, υπήρξαν 

δυσχερείς  και   β )Χρειάζεται σύνταξη και έγκριση νέου ΑΠΕ, λόγω αυξομειώσεων των 

εργασιών (από Τ.Σ.Δ.Ε. και από Δ.Σ. Αρταίων).     

  Το έργο είναι φύσει αδύνατο να περαιωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος. 

   Κατόπιν  τούτων , εισηγούμαστε   να   δοθεί   δίμηνη   παράταση  για  την περαίω- ση 

του, ήτοι   έως  την 09 Ιουλίου 2019  

 

          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

                                          
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Αφού  έλαβε υπόψη Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 
3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ 
                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 
  Α.- Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου Χρήστου Αλυμάρα του έργου : «Βελτίωση 

προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη», και εγκρίνει την  παράταση 

της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 09 Ιουλίου 2019 για 

να ολοκληρωθεί το έργο.  

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 228/2019 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας     
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