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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
Αριθ. Απόφασης: 486/2019                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

 
«Επί αιτήσεως της Αρώνης - Δρεττας  - Καρλαυτης 
ΑΔΚ ΑΕ για παράταση περαίωσης μελέτης με τίτλο 

« Μελέτες ωρίμανσης του έργου, αξιοποίηση 
παλαιού ΞΕΝΙΑ Άρτας» 

     

   Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα  
Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 25635/14-11-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   των άρθρων 72 και 74 του 
Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018)  

     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη 
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :  
   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. Σιαφάκας Χριστόφορος  
2. Πανέτας  Γεώργιος  
3. Κωλέτσος  Παντελής   
4. Χαρακλιάς  Κωνσταντίνος  
5. Τράμπας  Κωνσταντίνος  
6. Χρηστούλης  Σωτήριος  
7. Σφήκας Δημήτριος 
8. Ευαγγέλου  Δημήτριος  
9. Κοτσαρίνης  Μιχαήλ  
10. Γαλάνης  Παναγιώτης  
11. Μπουκουβάλας  Γεώργιος  
12. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)  
13. Χρήστος  
14. Αθανάσιος  
15. Σωτήριος  
16. Απόστολος  
17. Χουλιάρα  Χαρίκλεια 

18. Παπαλέξης  Ιωάννης  
19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ)  
20. Σπάκα  Χριστίνα  
21. Μπαλάγκας  Γεώργιος  
22. Μάρος  Κωνσταντίνος  
23.  Καραγεώργος Γεώργιος 
24. Νταλάκας  Δημήτριος   
25. Κοσμάς  Ηλίας  
26. Καλλώνης  Ευστράτιος  
27. Ζιώβας Βησσαρίων  
28. Κιτσαντά  Ευαγγελίτσα 

 

 

Απόντες  Δημοτικοί Σύμβουλοι :   1) Λιόντος Νικόλαος  2)Σκανδάλης  Ευάγγελος 3)Αγγέλης   
Χρήστος 4)Τσαρακλιμάνης Σπύρος 5)Παπακίτσος Στέφανος 
 

      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Καλαμιάς, 
Καμπής και Κωστακιών. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι  των Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν  αν 
και νόμιμα κλήθηκαν. 
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο 
υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν φοιτητές του Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα και έθεσαν υπόψη του Συμβουλίου τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν. 
   Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση τριών (3) εκτάκτων  θεμάτων. 
Η κα Κιτσαντά αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος ενώ ο κ. Κοσμάς αποχώρησε μετά 
την συζήτηση του 11ου θέματος. 
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 23ο  τακτικό  θέμα 
της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως της Αρώνης - Δρεττας  - Καρλαυτης ΑΔΚ ΑΕ για 
παράταση περαίωσης μελέτης με τίτλο « Μελέτες ωρίμανσης του έργου, αξιοποίηση 
παλαιού ΞΕΝΙΑ Άρτας»  έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 26-9-2019 αίτηση του 
αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 31-12-

2019. 

 

Στην  εισήγηση της ΤΥΔ αναφέρονται τα εξής: 
 

Στις 3-4-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες 
ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση το παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας» μεταξύ του 
Δημάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη και του εκπροσώπου της αναδόχου ένωσης «ΑΔΚ 
ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – Δ.Τ.: “ΑΔΚ Α.Ε.”» -

«Ι.ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-Π.ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – Δ.Τ. 
“ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ».  Σύμφωνα με αυτή η σύνταξη της μελέτης θα έπρεπε να περατωθεί σε 
διακόσιες δέκα ημέρες (καθαρός χρόνος) και τριακόσιες ημέρες (ολικός χρόνος ) ήτοι την 
28/1/2020. 

 

Το 1ο στάδιο της μελέτης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. Λόγω της σπουδαιότητας του 
κτιρίου , του μεγάλου φόρτου εργασίας της υπηρεσίας μας καθώς επίσης και των εκλογών που 
μεσολάβησαν για τη σύνθεση της νέας δημοτικής αρχής και των καλοκαιρινών διακοπών, έχει 
καθυστερήσει η ολοκλήρωση του ελέγχου της μελέτης προκειμένου να αποσταλεί για έγκριση 
στο Υπουργείο Πολιτισμού ( ΚΑΣ – δια μέσω της αρχαιολογικής υπηρεσίας Άρτας). 

 

Επειδή η σύμβαση προβλέπει καθαρό χρόνο εκπόνησης του 2ου σταδίου 70 μέρες, του 
3ου 70 μέρες και του 4ου 25 μέρες, η ανάδοχη σύμπραξη μελετητικής εταιρείας, άνευ 
υπαιτιότητας της, αιτείται παράταση προθεσμίας της σύμβασης για καθαρό χρόνο κατά 165 
μέρες. Δεδομένου όμως των απαιτητικών εγκρίσεων , προτείνουμε να παραταθεί η συνολική 
προθεσμία κατά 270 μέρες (165 μέρες καθαρός χρόνος και 105 μέρες εγκρίσεις), ήτοι η 
ημερομηνία περαίωσης της σύμβασης από τις 28 – 1 – 2020 να μεταφερθεί στις 28 -10 – 2020.  

 

 
      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 
κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε 
το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

     ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87,  
Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ  και γενομένης ψηφοφορίας 
κατά την οποία η κες Ταπρατζή και Χουλιάρα και οι κ.κ. Γιώτης,Μιχάλης,Βασιλάκης , Πλατσούκας  
ενώ οι κ.κ. Καλλώνης και Ζιώβας ψήφισαν παρών  
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                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

 

Α. Αποδέχεται το αίτημα της Αρώνης - Δρεττας  - Καρλαυτης ΑΔΚ ΑΕ για παράταση 
περαίωσης μελέτης με τίτλο « Μελέτες ωρίμανσης του έργου, αξιοποίηση παλαιού 
ΞΕΝΙΑ Άρτας» και εγκρίνει την  παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως στις 31-

12-2019  για να ολοκληρωθεί το έργο. 
 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.  486/2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας  
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