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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
Αριθ. Απόφασης: 487/2019                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

 
«Επί  αιτήσεως της ένωσης  «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – 

ΛΙΟΝΤΟΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”» 
για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης»» 

     

   Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα  
Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 25635/14-11-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   των άρθρων 72 και 74 του 
Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018)  

     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη 
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :  
   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. Σιαφάκας Χριστόφορος  
2. Πανέτας  Γεώργιος  
3. Κωλέτσος  Παντελής   
4. Χαρακλιάς  Κωνσταντίνος  
5. Τράμπας  Κωνσταντίνος  
6. Χρηστούλης  Σωτήριος  
7. Σφήκας Δημήτριος 
8. Ευαγγέλου  Δημήτριος  
9. Κοτσαρίνης  Μιχαήλ  
10. Γαλάνης  Παναγιώτης  
11. Μπουκουβάλας  Γεώργιος  
12. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)  
13. Χρήστος  
14. Αθανάσιος  
15. Σωτήριος  
16. Απόστολος  
17. Χουλιάρα  Χαρίκλεια 

18. Παπαλέξης  Ιωάννης  
19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ)  
20. Σπάκα  Χριστίνα  
21. Μπαλάγκας  Γεώργιος  
22. Μάρος  Κωνσταντίνος  
23.  Καραγεώργος Γεώργιος 
24. Νταλάκας  Δημήτριος   
25. Κοσμάς  Ηλίας  
26. Καλλώνης  Ευστράτιος  
27. Ζιώβας Βησσαρίων  
28. Κιτσαντά  Ευαγγελίτσα 

 

 

Απόντες  Δημοτικοί Σύμβουλοι :   1) Λιόντος Νικόλαος  2)Σκανδάλης  Ευάγγελος 3)Αγγέλης   
Χρήστος 4)Τσαρακλιμάνης Σπύρος 5)Παπακίτσος Στέφανος 
 

      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Καλαμιάς, 
Καμπής και Κωστακιών. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι  των Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν  αν 
και νόμιμα κλήθηκαν. 
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο 
υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν φοιτητές του Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα και έθεσαν υπόψη του Συμβουλίου τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν. 
   Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση τριών (3) εκτάκτων  θεμάτων. 
Η κα Κιτσαντά αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος ενώ ο κ. Κοσμάς αποχώρησε μετά 
την συζήτηση του 11ου θέματος. 
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 24ο  τακτικό  θέμα 
της ημερήσιας διάταξης «Επί  αιτήσεως της ένωσης  «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ 
&ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”» για παράταση συμβατικής προθεσμίας 
μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»»  

έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 8-10-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου 
με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 19-2-2020. 

 

Στην  εισήγηση της ΤΥΔ αναφέρονται τα εξής: 
 

Στις 1-11-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη 
κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου 
Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του εκπροσώπου της αναδόχου ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. 
– ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”».  Σύμφωνα με αυτή η σύνταξη της 
μελέτης θα έπρεπε να περατωθεί σε διακόσιες σαράντα ημέρες (καθαρός χρόνος) και τριακόσιες 
σαράντα ημέρες ( ολικός χρόνος) ήτοι την  9-10-2019.  

 

Στις 1-2-2019 εμπρόθεσμα έχει υποβληθεί το 1ο στάδιο της μελέτης. Μετά από 
διορθώσεις της υπηρεσίας μας επί της μελέτης , αυτή στάλθηκε στην αρμόδια αρχαιολογική 
υπηρεσία της Άρτας , η οποία με εισήγησή της τη διαβίβασε στο Υπουργείο Πολιτισμού 
προκειμένου να εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) λόγω της θέσης και 
του μεγέθους του κτιρίου. 

 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στην αλληλογραφία. 
Για το λόγω αυτό η ανάδοχη μελετητική σύμπραξη η οποία δεν είναι υπαίτια της 

καθυστέρησης αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση προθεσμίας της σύμβασης.   
Σύμφωνα με την σύμβαση ο καθαρός μελετητικός χρόνος είναι 90 μέρες για το 2ο στάδιο 

και 40 μέρες για το 3ο . 

 

Εισηγούμαστε την παράταση της σύμβασης κατά 90 και 40 μέρες για το καθαρό 
μελετητικό αντικείμενο και 110 μέρες συνολικά για τις σχετικές εγκρίσεις. Συνεπώς 
εισηγούμαστε η λήξη της σύμβασης να μεταφερθεί στις 19- - 2  - 2020.   

 

 
      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 
κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε 
το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

     ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87,  
Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ  και γενομένης ψηφοφορίας 
κατά την οποία οι κ.κ. Καλλώνης και Ζιώβας ψήφισαν παρών  
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                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

 

Α. Αποδέχεται το αίτημα της ένωσης  «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – 

ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου» και εγκρίνει την 
 παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως στις 19-2-2020  για να ολοκληρωθεί το 
έργο. 
 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.  487/2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας  
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