
 

  

                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
Αριθ. Απόφασης: 543/2019                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

  
  

«Επί αιτήσεως Λάμπρου Γεωργούλα  για 
παράταση περαίωσης εργασιών του έργου 

«Επισκευές συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων» 

Στην Άρτα σήμερα την (16η) του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 
18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 28297/12-12-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018)  
  Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη 
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :  
   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. Τράμπας  Κωνσταντίνος      Πρόεδρος ΔΣ 

2. Σιαφάκας Χριστόφορος               Μέλος  
3. Πανέτας  Γεώργιος                         « 

4. Κωλέτσος  Παντελής                       « 

5. Χαρακλιάς  Κωνσταντίνος                « 
6. Λιόντος Νικόλαος                                              «  

7. Σφήκας Δημήτριος                                           « 
8. Χρηστούλης  Σωτήριος                    « 

9. Ευαγγέλου  Δημήτριος                    «  

10. Κοτσαρίνης  Μιχαήλ                        « 
11. Γαλάνης  Παναγιώτης                      « 

12. Μπουκουβάλας  Γεώργιος                « 

13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)  « 
14. Γιώτης  Χρήστος                              « 

15. Μιχάλης  Αθανάσιος                         « 

16. Βασιλάκης  Σωτήριος                        « 
17. Πλατσούκας  Απόστολος                   « 

18. Χουλιάρα  Χαρίκλεια                        « 

19. Παπαλέξης  Ιωάννης                          Μέλος 
20. Αγγέλης   Χρήστος                                  « 
21. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ)  « 

22. Σκανδάλης  Ευάγγελος                             « 

23. Σπάκα  Χριστίνα                                       «                                           
24. Μπαλάγκας  Γεώργιος                               « 

25. Μάρος  Κωνσταντίνος                               « 
26.  Καραγεώργος Γεώργιος                                               «  

27. Κοσμάς Ηλίας                                          « 

28. Νταλάκας  Δημήτριος                               «   
29. Καλλώνης  Ευστράτιος                              « 

30. Ζιώβας Βησσαρίων                                   « 

31. Κιτσαντά  Ευαγγελίτσα                             «  
32. Παπακίτσος Στέφανος                              « 

 

Απόντες  Δημοτικοί Σύμβουλοι :   1)  Τσαρακλιμάνης Σπύρος  
     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Καλαμιάς,  
Καλογερικού, Καμπής, Κεραματών, Κωστακιών, Λιμίνης, Παντάνασσας, Πολυδρόσου, Ροδαυγής 
και Στρογγυλής. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι  των Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν  αν και 
νόμιμα κλήθηκαν. 
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο 
υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 
       Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση τεσσάρων (4) έκτακτων  θεμάτων. Το 
6ο τακτικό θέμα με τίτλο «Ορισμός  Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου» και το 17ο 

θέμα με τίτλο Τροποποίηση κανονισμού δημοτικής αγοράς (αριθμ. 46/2019 απόφ. ΕΠΖ)» 
αποσύρθηκαν από την ημερήσια διάταξη.  
       Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος  για την καταδίκη επίθεσης 
τρομοκράτησης Φιλόζωης συμπολίτισσας.  
 

       Ο κ. Παπακίτσος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2ου Τακτικού θέματος. 
 

Άρτα 20/12/2019
Αριθµός πρωτοκόλλου 29164/2019



 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 24ο τακτικό  θέμα 
της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως Λάμπρου Γεωργούλα  για παράταση περαίωσης 
εργασιών του έργου «Επισκευές συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων»  έθεσε υπόψη του 
συμβουλίου την από 5-11-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά 
παράταση περαίωσης του έργου έως 31-12-2020. 

 

Στην  εισήγηση της ΤΥΔ αναφέρονται τα εξής: 
Την 2 η    του     μηνός Απριλίου  2019,   ημέρα  Τρίτη ,  υπογράφηκε  σύμβαση   για   την     
κατασκευή     του     έργου με  τίτλο ,  « Επισκευές-συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων»,   μεταξύ    
του    Δήμου    Αρταίων   και   του   κου    Γεωργούλα  Λάμπρου ΕΔΕ.  
Σύμφωνα     με     αυτή    το    έργο    θα    έπρεπε     να  περατωθεί   σε οχτώ  (8)     μήνες,   
ήτοι   την 2η  Δεκεμβρίου  του 2019. 
   Μέχρι  σήμερα , έχει  ολοκληρωθεί   το  10 %  περίπου   του  συνόλου    των    προς  εκτέλεση 
εργασιών. 
 Στην  πλατεία  των  Αγίων  Αναργύρων, παρέστη  ανάγκη,  να κοπούν μερικά γέρικα δένδρα, που 
είχαν αποξηλώσει το τσιμεντένιο δάπεδο της πλατείας. 
Μέχρι να εκδοθεί η οικοδομική άδεια και να δοθεί η έγκριση από το Δασαρχείο υπήρξε μεγάλη 
καθυστέρηση.    
  Eπίσης  στους κεντρικούς αυτούς χώρους-πλατείες- συνήθως γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
λαϊκά πανυγήρια,  με  αποτέλεσμα  να  είναι δύσκολη  η κατασκευή του έργου κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες.   
 Ακόμη  το   διάστημα   από  τις αρχές Οκτωβρίου 2019 μέχρι σήμερα, οι καιρικές συνθήκες  ήταν  
δυσμενείς  –έντονες βροχοπτώσεις- που  καθιστούσαν  αδύνατες τις εργασίες.     
   Κατόπιν  τούτων , εισηγούμαστε   να   δοθεί      παράταση  για  την περαίωση του     έργου  
έως την 31/6/2020  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 
κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε 
το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν.3463/06, του  Ν.3852/10  όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4555/2018  την εισήγηση και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία οι κ.κ. Καλλώνης και 

Ζιώβας ψήφισαν παρών 

 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α.- Αποδέχεται το αίτημα του Λάμπρου Γεωργούλα  για παράταση συμβατικής προθεσμίας 
του έργου «Επισκευές συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων» και εγκρίνει την  παράταση 
της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως στις 30-6-2020  για να ολοκληρωθεί το έργο. 

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.  543/2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ 



 


