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                                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                  
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2020  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
	Αριθ. Απόφασης:  40/2020
	                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

		
	ΑΔΑ: 6Ζ1ΡΩΨΑ-Τ15
	«Επί αιτήσεως της εταιρείας «Κατασκευαστική Χαρμπής & ΣΙΑ Ο.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στην δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας»


Στην Άρτα σήμερα την (17η) του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3061/13-2-2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018).
Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι : 
   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
	1. Τράμπας  Κωνσταντίνος      Πρόεδρος ΔΣ
2. Σιαφάκας Χριστόφορος               Μέλος 
3. Πανέτας  Γεώργιος                          «
4. Κωλέτσος  Παντελής                       «
5. Χαρακλιάς  Κωνσταντίνος                 «
6. Λιόντος Νικόλαος                                              « 
7. Σφήκας Δημήτριος                                            «
8. Χρηστούλης  Σωτήριος                    «
9. Ευαγγέλου  Δημήτριος                     « 
10. Κοτσαρίνης  Μιχαήλ                        «
11. Γαλάνης  Παναγιώτης                      «
12. Μπουκουβάλας  Γεώργιος                 «
13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)   «
14. Γιώτης  Χρήστος                              «
15. Μιχάλης  Αθανάσιος                          «
16. Βασιλάκης  Σωτήριος                        «
17. Πλατσούκας  Απόστολος                   «
18. Χουλιάρα  Χαρίκλεια                        «
	19. Παπαλέξης  Ιωάννης                           Μέλος
20. Αγγέλης   Χρήστος                                 «
21. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ) «
22. Σκανδάλης  Ευάγγελος                            «
23. Σπάκα  Χριστίνα                                     «                                         
24. Μπαλάγκας  Γεώργιος                             «
25. Νταλάκας  Δημήτριος                              « 
26. Κοσμάς Ηλίας                                         «
27.  Καλλώνης Ευστράτιος                            «
28. Ζιώβας Βησσαρίων                                  «
29. Κιτσαντά  Ευαγγελίτσα                            «





Απόντες  Δημοτικοί Σύμβουλοι :  1) Τσαρακλιμάνης Σπύρος 2)  Καραγεώργος Γεώργιος   
                                                                    3)  Μάρος  Κωνσταντίνος   4) Παπακίτσος Στέφανος                             
                     
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των  Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων,  Καλαμιάς,  Καμπής, Ροδαυγής και Κεραματών. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν  αν και νόμιμα κλήθηκαν.
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Σωματείο εργαζομένων Δήμου Αρταίων ο οποίος ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων για το νέο ασφαλιστικό.
[bookmark: _Hlk23250474]Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση πέντε (5)  έκτακτων  θεμάτων.    
  Ο κ. Κοσμάς αποχώρησε πριν τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων η κα Κιτσαντά και οι κ.κ. Μπαλάγκας και Νταλάκας  μετά τη συζήτηση του 32ου τακτικού θέματος. 

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 20ο τακτικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως της εταιρείας «Κατασκευαστική Χαρμπής & ΣΙΑ Ο.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στην δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας » έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 23-12-19 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 30-6-2020. 
  Στις 23-4-2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στην δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Χαρμή Ευστάθιου εκπρόσωπου της αναδόχου
εταιρείας «Κατασκευαστική Χαρμπής & ΣΙΑ Ο.Ε.>) Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 23 / 1 / 2020.
    Η μελέτη περιλάμβανε τη διάνοιξη οδικού δικτύου δύο τμημάτων. Το πρώτο τμήμα έχει ολοκληρωθεί. Η κατασκευή του δεύτερου τμήματος, κατόπιν παρέμβασης της Ιεράς Μονής Κάτω Παναγιάς, έχει διακοπεί και γι αυτό πρέπει να γίνει επιμήκυνση του χρόνου εκτέλεσης του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις 30/6/2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.
      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.4555/2018, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου την εισήγηση της ΤΥΔ και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία οι κ.κ. Καλλώνης και Ζιώβας ψήφισαν παρών

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα της Κατασκευαστικής Χαρμπής & ΣΙΑ Ο.Ε. αναδόχου του έργου: «Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στην δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας»και εγκρίνει την  παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 30-6-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 40/2020

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
                  Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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