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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΑΠΟ ΤΟ 25ο/2020   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  της 2ας  Ιουνίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ  
 
Αριθ. Απόφασης   196/2020                     
 

ΑΔΑ:  
 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση 2ος Α.Π.Ε και του 2ου 

ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργα οδοποιίας 

(ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντοστρώσεις)& 

τεχνικών έργων( αυλάκια,τοιχεία κ.α)» 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 2α  Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,ύστερα από την 10361/29-5-2020 

έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε 

νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5)μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (Πρόεδρος)                                                                          

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος  

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 

4.- Λιόντος Νικόλαος 

5.- Χρηστούλης Σωτήριος 

 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη      

    (Τζένη) 

2.-Κοσμάς Ηλίας 

3.- Καλλώνης Ευστράτιος 

4.-Βασιλάκη–Μητρογιώργου      

    Βικτωρία 

  

Απουσίαζε από την συνεδρίαση  ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και 

για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του  

ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρηστούλης 

Σωτήριος αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης παρόντες 

στην συνεδρίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής 

Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας κ. Πανέτας Γεώργιος και 

οι υπάλληλοι του Δήμου Αρταίων Αγγελος Πετσιμέρης,Προϊστάμενος του 

ΑΔΑ: Ψ5Σ3ΩΨΑ-0ΓΚ



Σελίδα 2 από 4 

 

τμήματος προμηθειών, και Ευαγγελία Γκανιάτσα,υπάλληλος των Τεχνικών 

υπηρεσιών. 

  

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν  

τρία (3) έκτακτα θέματα. 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 

Ο κ.Πρόεδρος  για το 5ο τακτικό θέμα : «Έγκριση 2ος Α.Π.Ε και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ 

του έργου «Εργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντοστρώσεις)& τεχνικών 

έργων( αυλάκια,τοιχεία κ.α)»»έδωσε τον λόγο στον  Αντιδήμαρχο Έργων, 

Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας κ. 

Πανέτα Γεώργιο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου  τον Αν. Πίνακα που 

συντάχθηκε για τους εξής λόγους: Με τον 2° ΑΠΕ συντάχθηκε και το 2° 

ΠΚΤΜΝΕ για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές της εργολαβίας οι οποίες δεν 

περιλαμβανόταν στο τιμολόγιο της αρχικής μελέτης, κρίθηκαν όμως αναγκαίες 

και απαραίτητες για την άρτια, έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή του 

έργου.Οι εργασίες αυτές είναι:      

Ν .Τ. 8  Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την 

προμήθεια του υλικού 

Ν.Τ. 9 Στρώση στράγγισης οδοστρώματος     

Οι νέες εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες λόγω ότι στη θέση Shell, με την 

κατασκευή των πεζοδρομίων δημιουργήθηκε ένα ευρυχώριο όπου στην αρχική 

μελέτη δεν είχε γίνει πρόβλεψη για τη δημιουργεία πρασίνου. Λόγω όμως της 

υψομετρικής διαφοράς του από τους πεζόδρομους που το περικλείουν , υπάρχει 

κίνδυνος ατυχήματος των πεζών. Για το λόγο αυτό πρέπει να διαμορφωθούν 

κλίσεις με τη στρώση στράγγισης για την απορροή ομβρίων του ευρυχώριου και 

στη συνέχεια η πλήρωση του με τη φυτική γη.      

Η σύνταξη των νέων τιμών έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ενιαία αναλυτικά 

τιμολόγια εργασιών. 

Με τον 2° ΑΠΕ δεν προκαλείται αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου. 
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Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% 

της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης 

της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα 

με τον Ν. 4412/2016. 

Περιλαμβάνει, αφενός μεν την ανάλωση των απρόβλεπτων για την διόρθωση 

προφανών παραλείψεων και σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και  όχι 

από τροποποίηση της μορφής του έργου, καθώς επίσης και των νέων εργασιών 

όπως αυτές προέκυψαν με βάσει τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων 

εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, 

αφετέρου τη χρήση της δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση συμβατικών 

ποσοτήτων, που είναι αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 

έργου. 

Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της 

αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του 

έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές.  

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 

346.853,05 € με ΦΠΑ ποσό ίδιο με αυτό της αρχικής σύμβαση. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο 

Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.                

                             

                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, 

Π.Δ. 171/87,  Ν.3852/10 τον ΑΠΕ  
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                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Α.- Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργα οδοποιίας 

(ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντοστρώσεις)& τεχνικών έργων( αυλάκια,τοιχεία 

κ.α)»όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αρταίων χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας 

εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των 

επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Η συνολική δαπάνη των 

εργασιών του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 346.853,05 € με ΦΠΑ ποσό ίδιο με αυτό 

της αρχικής σύμβαση 

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

  

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 196/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                           

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
   Ακριβές Αντίγραφο 

     Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      

 

       Ευάγγελος Αγγέλης 
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