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Αριθ. Απόφασης   197/2020                     
 

ΑΔΑ: 9Ξ21ΩΨΑ-335 
 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση 2ος Α.Π.Ε και του 1ου 

ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, 

τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων 

από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα 

έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-

03/12/2017»» 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 2α  Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ  στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,ύστερα από την 10361/29-5-2020 έγγραφη 

πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα 

μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω πέντε (5)μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (Πρόεδρος)                                                                          

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος  

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 

4.- Λιόντος Νικόλαος 

5.- Χρηστούλης Σωτήριος 

 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη      

    (Τζένη) 

2.-Κοσμάς Ηλίας 

3.- Καλλώνης Ευστράτιος 

4.-Βασιλάκη–Μητρογιώργου      

    Βικτωρία 

  

Απουσίαζε από την συνεδρίαση  ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για 

την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του  

ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος 

αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης παρόντες στην 

συνεδρίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, 
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Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας κ. Πανέτας Γεώργιος και οι υπάλληλοι του 

Δήμου Αρταίων Αγγελος Πετσιμέρης,Προϊστάμενος του τμήματος προμηθειών, και 

Ευαγγελία Γκανιάτσα,υπάλληλος των Τεχνικών υπηρεσιών. 

  

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν  

τρία (3) έκτακτα θέματα. 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 

Ο κ.Πρόεδρος  για το 6ο τακτικό θέμα : «Έγκριση 2ος Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ 

του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο 

Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά 

φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»»έδωσε τον λόγο στον  Αντιδήμαρχο 

Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας κ. 

Πανέτα Γεώργιο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου  τον Αν. Πίνακα που 

συντάχθηκε για τους εξής λόγους: Με τις εργασίες του παρόντος 2ου ΑΠΕ δεν 

προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, 

ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν 

τροποποιούνται προδιαγραφές. 

 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 207.985,69 

€ με ΦΠΑ σε υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 27.000,00 € (ποσοστό 

αύξησης 14,92 %), για να συμπεριλάβει εργασίες που δεν μπορούσαν να 

προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης. 

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της 

συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της 

αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 

4412/2016.  

Περιλαμβάνει, αφενός μεν την ανάλωση των απρόβλεπτων για την διόρθωση 

προφανών παραλείψεων και σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και όχι από 

τροποποίηση της μορφής του έργου, καθώς επίσης και των νέων εργασιών όπως 

αυτές προέκυψαν με βάσει τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και 

την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, αφετέρου τη χρήση της 

δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση συμβατικών ποσοτήτων, που είναι 

αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
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Με τον 2ο ΑΠΕ προκαλείται αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου, κατά 

14,92%<15% (άρθρο 156 του Ν4412/2016) λόγω: 

Στο δρόμο προς Προφήτη Ηλία στην Τ.Κ. Κορφοβουνίου υπάρχει πρόβλεψη στη 

μελέτη για την κατασκευή τάφρου και του τεχνικού ανάντι του δρόμου. Κατά την 

εγκατάσταση του αναδόχου διαπιστώθηκε ότι κατάντι αυτού υπάρχει καθίζηση του 

εδάφους και είναι ορατός ο κίνδυνος καταστροφής του δρόμου λόγο των ομβριων 

υδάτων του τεχνικού που θα κατασκευαστεί.  

Για την αποφυγή καταστροφής του δρόμου απαιτείται η κατασκευή 

συρματοκιβωτίων κατάντι αυτού για την αντιστήριξη του. Η μεγάλη υψομετρική 

διαφορά που υπάρχει είναι αποτρεπτική για την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης. 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες που προέκυψαν κρίνονται αναγκαίες και δεν μπορούν 

τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από το συναφθείσα σύμβαση, διότι δεν 

ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο. 

Το ποσοστό αύξησης είναι 14,92% < 15,00% και σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 

4412/2016 οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας 

της αρχικής σύμβασης δύναται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης. 

Με τον 2ο ΑΠΕ συντάσσετε και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ για να συμπεριλάβει την νέα τιμή της 

εργολαβίας που προέκυψε κατά την εξέλιξη της εργολαβίας και είναι απαραίτητη για 

την άρτια, έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου. Στη θέση Αγ. 

Αθανάσιος στην Τ.Κ. Γριμπόβου στην οποία προβλέπεται η αποκατάσταση της 

ασφάλτου, λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την μελέτη 

του έργου η κατάσταση επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα να χρειάζεται πρώτα η 

διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης ασφάλτου και μετά ασφαλτικός τάπητας.Η 

εργασία αυτή είναι: 

 Ν.Τ.1. Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος. (Δ-

6)  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.                
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                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 

171/87,  Ν.3852/10 τον ΑΠΕ  

 
 

                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Α.- Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ουΠΚΤΝΜΕ του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, 

τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταιων από τις ζημίες που προκληθήκαν από τα έκτακτα 

καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017» που συμπεριλάβει την νέα τιμή της 

εργολαβίας που προέκυψε κατά την εξέλιξη της εργολαβίας και είναι απαραίτητη για την άρτια, 

έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου. Στη θέση Αγ. Αθανάσιος στην Τ.Κ. Γριμπόβου 

στην οποία προβλέπεται η αποκατάσταση της ασφάλτου, λόγω της παρέλευσης μεγάλου 

χρονικού διαστήματος από την μελέτη του έργου η κατάσταση επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα 

να χρειάζεται πρώτα η διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης ασφάλτου και μετά ασφαλτικός 

τάπητας, όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αρταίων είναι συνολικής δαπάνης των 207.985,69 € με ΦΠΑ σε υπέρβαση από την αρχική 

σύμβαση κατά 27.000,00 € (ποσοστό αύξησης 14,92 %), για να συμπεριλάβει εργασίες που 

δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης. 

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

  

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 197/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                           

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
   Ακριβές Αντίγραφο 

     Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      

 

       Ευάγγελος Αγγέλης 
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