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ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΑΠΟ ΤΟ 30ο/2020   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  της 6ης  Ιουλίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ  
 
Αριθ. Απόφασης   257/2020                      

 

ΑΔΑ:  
 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση παράτασης του έργου«ΔΙΑΝΟΙΞΗ 

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ 

ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ»» 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 6η Ιουλίου ημέρα Δεύτερα και ώρα 09:00 π.μ  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,ύστερα από την 14420/3-7-2020 

έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε 

νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5)μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.-Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (Πρόεδρος)                                                                           

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος 

3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 

4.- Λιόντος Νικόλαος  

5.- Κοτσαρίνης Μιχαήλ 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη(Τζένη) 

2. Κοσμάς Ηλίας 

3. Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία 

4. Καλλώνης Ευστράτιος 

 

 
 

Απουσίαζε από την συνεδρίαση  ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για 

την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του  

ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κοτσαρίνης Μιχαήλ 

αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης παρόντες στην 

συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ζέρβας Κωνσταντίνος και ο 

Αντιδήμαρχος Γεώργιος Πανέτας.  

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί  ένα 

(1) έκτακτo θέμα. 

 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 

ΑΔΑ: ΩΔΞΕΩΨΑ-6Χ7



Ο κ.Πρόεδρος  για το 3ο τακτικό θέμα:«Έγκριση παράτασης του 

έργου«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ 

ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ»έθεσε υπόψη την εισήγηση της 

υπηρεσίας που έχει ως εξής: Στις 23 – 4 -2019 υπογράφηκε σύμβαση για την 

κατασκευή του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ 

ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ» μεταξύ του Δημάρχου 

Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Χαρμπή Ευστάθιου εκπρόσωπου 

της αναδόχου εταιρείας «Κατασκευαστική Χαρμπής & ΣΙΑ Ο.Ε.»  Σύμφωνα με 

αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 23 /1 /2020.Με την αριθ. 40 /2020 

απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 

30-6-2020.Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 30% 

περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.Το τελευταίο δίμηνο τόσο 

λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και 

τις  σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ όσο και προσωπικών λόγων υγείας, των 

εργαζομένων ήταν αδύνατη η αποπεράτωση των εργασιών στο συμβατικό 

χρόνο.Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση περαίωσης του 

έργου κατά 4 μήνες δηλαδή έως τις  30/10/2020 για να ολοκληρωθεί το έργο. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.    

                         Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019 και την 
εισήγηση της υπηρεσίας. 

                 

                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                           

Α. Έγκρίνει την παράταση για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ»  έως 

τις 31-07-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο. 

 Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο  

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 257/2020                    

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
   Ακριβές Αντίγραφο 

     Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      

 

       Ευάγγελος Αγγέλης 
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