
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 48ο/2020   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  της 12ης  Οκτωβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
Αριθ. Απόφασης   464  /2020                      

ΑΔΑ:  
 

 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου 

«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που 

προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες 

Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017»» 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 12η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 23245/8-10-2020 

έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε 

νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  έξι ( 6 ) μέλη:  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης     (Πρόεδρος)                                                                           

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος              Μέλος 

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος               « 

4.-Λιόντος Νικόλαος                          « 

5.- Σφήκας Δημήτριος                        « 

6.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία « 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη(Τζένη) 

2.-Κοσμάς Ηλίας  

3.-Καλλώνης Ευστράτιος  

 

 
 

 

Το 3ο θέμα ημερήσιας διαταξης «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου 

«Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»  αποσύρθηκε 

διότι έχει συζητηθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση και ληφθεί η 198/2020 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής.  

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα    

(1) έκτακτο θέμα. 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης 

 

 

Άρτα 13/10/2020
Αριθµός πρωτοκόλλου 23503/2020

ΑΔΑ: 63ΛΛΩΨΑ-ΘΝ2



Ο κ.Πρόεδρος  για το 2ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« Έγκριση 2ου ΑΠΕ 

του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν 

από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017»  έθεσε υπόψη του 

Συμβουλίου τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που συντάχθηκε σύμφωνα 

με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει ως σήμερα και τα συμβατικά τεύχη 

της εργολαβίας για να συμπεριλάβει :  

α)  τις τροποποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες εκτελούνται 

σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες για τη σωστή και 

έντεχνη εκτέλεση του έργου και διαμορφώθηκαν βάσει των επιμετρητικών 

στοιχείων των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί καθώς και των ακριβέστερων 

προμετρήσεων των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.  

β) Για   την τιμολόγηση νέας  εργασίας  η  οποία  δεν  περιλαμβανόταν στο 

τιμολόγιο της αρχικής μελέτης , πλην όμως  που κρίθηκε αναγκαία και απαραίτητη  

για την άρτια, έντεχνη  και ολοκληρωμένη  κατασκευή  του έργου. Για την 

εξεύρεση της τιμής  της  νέας εργασίας ελήφθη υπ΄ όψη το  σχετικό  άρθρο των 

εγκεκριμένων τιμολογιών. Η εργασία αυτή είναι προσαύξηση τιμών εκσκαφών 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.  ( Ν.Τ.Μ  1 /  ΥΔΡ 3.12 ).Η σύνταξη  της  

νέας  τιμής  που απαιτήθηκε έγινε σύμφωνα με την  παράγραφο  5  του άρθρου 

156  του Ν. 4412 / 2016.Ο   προτεινόμενος   2ος   Α.Π.Ε  πληροί τις προϋποθέσεις 

του Ν.4412/2017.Επειδή με την προτεινόμενη τροποποίηση του παρόντος  2ου 

Α.Π.Ε  διασφαλίζεται η ολοκλήρωση και η λειτουργικότητα  του  φυσικού 

αντικειμένου του παρόντος  έργου, εισηγούμαστε  την έγκριση του παρόντος  2ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών με συνολικό ποσό δαπάνης 339.438,28  €  

με αναθεώρηση και  ΦΠΑ. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.          

 

          

                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019, του ΔΚΚ 

3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87,  Ν.3852/10 και Τον ΑΠΕ. 

 

 

 

ΑΔΑ: 63ΛΛΩΨΑ-ΘΝ2



                                                 

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.-Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και 

καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-

Δεκέμβριο 2017»   ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 339.438,28  €  με αναθεώρηση 

και  ΦΠΑ. 

                          

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.   

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    464 /2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
    
      Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

 

      Ευάγγελος Αγγέλης 
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