
Ορθη επαναληψη 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 60ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 30ης Νοεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ    ΑΡΤΑΙΩΝ 
  
Αριθ. Απόφασης    579/2020                      

ΑΔΑ: ΨΥ1ΓΩΨΑ-ΙΣΚ 

 

 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση παράτασης του 

έργου«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ».». 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 30η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων,δια περιφοράς και με τηλεδιάσκεψη 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, 

ύστερα από την 27233/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 

77  του Ν.4555/18.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  επτά( 7 ) μέλη: 

  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης     (Πρόεδρος)   

                                             παρων στο Δημ. Κατ                                                                       

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος        συμμετείχε με τηλεδιασκεψη 

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος      συμμετείχε με τηλεδιασκεψη 

4.-Λιόντος Νικόλαος              συμμετείχε με τηλεδιασκεψη 

5.- Σφήκας Δημήτριος              παρων στο Δημ. Κατ                                                                       

6.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου     συμμετείχε  δια περιφορας 

 Βικτωρία  

7.-Ταπραντζή-Κοίλια  

Πολυξένη (Τζένη)                     συμμετείχε  δια περιφορας 

     

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Κοσμάς Ηλίας  

2.-Καλλώνης Ευστράτιος  

 

 

 

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος κος Πανέτας Γεώργιος και κατά την 

συζήτηση του 19ου και 20ου τακτικού θέματος παρούσα ήταν η νομική σύμβουλος 

του Δήμου Αρταίων Λαμπρινή Ρίζου. 

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα 

(1) έκτακτο θέμα στο τέλος συνεδρίασης. 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 

 



Ορθη επαναληψη 

Ο κ.Πρόεδρος  για το 9ο  τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:«Έγκριση 

παράτασης του έργου«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ 

ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ».» έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής την εισηγηση της υπηρείας  που έχει ως εξής:« Στις 23 – 4 -2019 

υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ 

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ 

ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη 

και του κ. Χαρμή Ευστάθιου εκπρόσωπου της αναδόχου εταιρείας 

«Κατασκευαστική Χαρμπής & ΣΙΑ Ο.Ε.»  Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να 

περατωθεί στις 23 /1 /2020. Με την αριθ. 40 /2020 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-6-2020. 

Με την αριθ. 257 /2020 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-7-2020. 

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 80 % 

περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.  
Στις 17-7-2020 ο ανάδοχός κατέθεσε αίτηση και ζητούσε παράταση έως τις  

31/12/2020  . 
Κατά το χρονικό διάστημα των μηνών της άνοιξης του 2020 τόσο λόγω των 

έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και τις  σχετικές 

οδηγίες του ΕΟΔΥ όσο και προσωπικών λόγων υγείας, των εργαζομένων ήταν 
αδύνατη η αποπεράτωση των εργασιών στο συμβατικό χρόνο.  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε να δοθεί παράταση περαίωσης του 
έργου έως τις  31/12/2020 για να ολοκληρωθεί το έργο. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς 

Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι 

όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει 

σχετικά.                      

                               Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019 και την 

εισήγηση της υπηρεσίας  . 

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.-Την παράταση περαίωσης του έργου«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ» της 

αναδόχου εταιρείας «Κατασκευαστική Χαρμπής & ΣΙΑ Ο.Ε.» έως τις  31/12/2020 

για να ολοκληρωθεί το έργο. 
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Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 

 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    579/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
    
      Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

 

      Ευάγγελος Αγγέλης 
 

 

 


