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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 69ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28ης Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΡΤΑΙΩΝ 
  
Αριθ. Απόφασης   649/2020                      

ΑΔΑ: 6Χ0ΥΩΨΑ-ΞΤΛ 

 

 

ΘΕΜΑ:« Έγκριση για παράταση της σύμβασης για 

την εργασία «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων 

Δ. Αρταίων  (νέες εργασίες)»». 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 28η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια 

περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 29438/28-

12-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  έξι ( 6 ) μέλη: 

  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης       (Πρόεδρος)                                 

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος             μέλος 

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος             » 

4.-Λιόντος Νικόλαος                       » 

5.- Σφήκας Δημήτριος                     » 

6.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου           » 

     Βικτωρία                                                                    

                           

 

 

     

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη  

      (Τζένη)   

2.-Κοσμάς Ηλίας  

3.- Καλλώνης Ευστράτιος       

 
 

 

 

  Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 
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Ο κ.Πρόεδρος  για το 3ο  τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« Έγκριση για 

παράταση της σύμβασης για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου 

αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων  (νέες εργασίες)».»»έθεσε υπόψη την 

εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής :« Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ.9/2020 μελέτη του Τμήματος Πρασίνου . 
2. Την αρ. 24723/2020 έγκριση μελέτης. 

3. Την αρ.25210/3-11-2020 έγκριση δαπάνης . 
4. Την αρ.26050/2020  σύμβαση παροχής υπηρεσιών .  
5. Την αρ.29089/21-12-2020  αίτηση του αναδόχου Αθανασίου Χαράλαμπο. 

6. To άρθρο 217 παράγραφος 2 του Ν4412/2016. 
 

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
 

Για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης-παραλαβής  της Εργασίας  
«Συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Αρταίων (νέες εργασίες)» μέχρι 24-
01-2021 διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης των αθλητικών 

γηπέδων . Κατά το 2020 το πρωτάθλημα αναβλήθηκε, δεν πραγματοποιήθηκαν 
αγώνες και η τακτική συντήρηση των γηπέδων επιβραδύνθηκε . Επίσης κατά την 

περίοδο αυτή παρατηρήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις και επομένως αναβλήθηκαν 
οι προγραμματισμένες εργασίες-επεμβάσεις στον χλοοτάπητα των γηπέδων με 

ευθύνη της Υπηρεσίας του Τμήματος Πρασίνου. 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.  

                          
                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και την 

εισήγηση της υπηρεσίας. 

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ        

 

Α.- Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης-παραλαβής  της Εργασίας  
«Συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Αρταίων (νέες εργασίες)» μέχρι 24-
01-2021 
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Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 

 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   649/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
    
      Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

     Ευάγγελος Αγγέλης 
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