

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 54°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 405/2021****ΘΕΜΑ**

«Έγκριση του 1ου ΑΠΕ μαζί με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου "Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων»

Στην Άρτα, σήμερα την 18η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και τηλεφωνικά οι λοιποί σύμβουλοι, ύστερα από την 22246/14-10-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | δια ζώσης |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | δια ζώσης |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | δια ζώσης |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | δια ζώσης |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | τηλεφωνικά |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--|
| 1) Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη |
| 2) Κοσμάς Ηλίας |
| 3) Καλλώνης Ευστράτιος |
| Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν |

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιας.

Ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση τριών (3) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 17ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Έγκριση του 1ου ΑΠΕ μαζί με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου "Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων»** έθεσε υπόψη των μελών της Οικ. Επιτροπής τον 1^ο ΑΠΕ, που συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και χωρίς χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν 4412/2016.

Με τις προτεινόμενες εργασίες του 1^{ου} ΑΠΕ ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ προτεινόμενης δαπάνης 237.000,00 € με ΦΠΑ, όσο και η συμβατική, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και περιλαμβάνει: α) την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάσει τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου και β) την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Ύστερα από αναλυτική εγκεκριμένη επιμέτρηση και προμετρήσεις των εργασιών, παρουσιάζονται αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες της κατηγορίας. Μεταβάλλονται οι ποσότητες των εργασιών: Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές, Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm και Κατασκευή επιχωμάτων.

Η καθαίρεση του κτίσματος στον Αμμότοπο δεν εκτελέστηκε καθώς η κατεδάφισή του έγινε από προηγούμενη εργολαβία. Στη θέση Κωστακιοί οι γενικές εκσκαφές, η προμήθεια κοκκώδους υλικού και η κατασκευή επιχωμάτων αυξήθηκαν, καθώς από το συνολικό μήκος του δρόμου, στην κατασκευή κρίθηκε ότι μεγαλύτερο τμήμα αυτού από αυτό που είχε προμετρηθεί χρειαζόταν πλήρη ανακατασκευή και εξυγίανση και σε μικρότερο τμήμα αυτού κατασκευάστηκε ισοπεδωτική στρώση.

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ: Ύστερα από αναλυτική εγκεκριμένη επιμέτρηση και προμετρήσεις των εργασιών, παρουσιάζονται αυξομειώσεις στις συμβατικές

ποσότητες της κατηγορίας. Αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών: Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου και κυβόλιθοι οποιουδήποτε σχήματος.

Η αύξηση στις ποσότητες των φρεατίων οφείλεται σε λάθος προμετρήσεις του έργου. Η δε αύξηση στην ποσότητα των κυβόλιθων οφείλεται στο γεγονός ότι στη θέση Έμπροσθεν Allemi η επιφάνεια των κυβόλιθων ήταν μεγαλύτερη από ότι είχε αρχικά προμετρηθεί, όπως άλλωστε φαινόταν και στην προμέτρηση της βάσης από σκυρόδεμα.

ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: Ύστερα από αναλυτική εγκεκριμένη επιμέτρηση και προμετρήσεις των εργασιών, παρουσιάζονται αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες της κατηγορίας. Αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών: Υπόβαση οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. Στη θέση Κωστακιοί αυξήθηκε η υπόβαση οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους για τον ίδιο λόγο που φαίνεται και παραπάνω στην ΟΜΑΔΑ Α.

ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Ύστερα από αναλυτική εγκεκριμένη επιμέτρηση και προμετρήσεις των εργασιών, παρουσιάζονται αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες της κατηγορίας. Μεταβάλλονται οι ποσότητες των εργασιών: Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος, Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04m με χρήση κοινής ασφάλτου και Τομή οδοστρώματος με ασφατοκόπτη. Η αυξομείωση στις ποσότητες των εργασιών οφείλεται σε λάθος προμετρήσεις του έργου.

ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Δεν υπάρχουν μεταβολές.

Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., περιλαμβάνει τέσσερις (4) νέες εργασίες και συντάχθηκε για να τιμολογηθούν οι νέες εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου και περιλαμβάνονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής που είναι απαραίτητες για την άρτια και ασφαλή κατασκευή του έργου και αποτελούν εργασίες προαπαιτούμενες για την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης που δεν περιελήφθησαν στον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο μελέτης.

A.T.: N.T.1 (NET ΟΙΚ 10.04, ΚΩΔ.ΑΡ.ΑΝΑΘ. ΟΙΚ-1127), Μεταφορά υλικών με μονότροχο. Στην οδό Λόρδου Βύρωνος δεν ήταν δυνατή η διέλευση φορτηγών οχημάτων.

A.T.: N.T.2 (NET ΟΔΟ Α-3.3, ΚΩΔ.ΑΡ.ΑΝΑΘ.ΟΔΟ-1133Α), Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών. Αφορά τμήμα της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη το οποίο ήταν βραχώδες.

A.T.:N.T.3 (NET ΟΙΚ 20.04.01, ΚΩΔ.ΑΡ.ΑΝΑΘ.ΟΙΚ 2122), Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. Η εκσκαφή αφορά την οδό Λόρδου Βύρωνος όπου δεν ήταν δυνατή η διέλευση χωματουργικών οχημάτων.

A.T.: N.T.4 (NET ΟΔΟ Β-92.4, ΚΩΔ.ΑΡ.ΑΝΑΘ. ΥΔΡ 7025), Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τοποθετήθηκαν βλήτρα προκειμένου για την ανύψωση του υφιστάμενου τοίχου αντιστήριξης στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις το ΔΚΚ Ν.3463/2006, Ν. 1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Π.Δ.402/96, Ν.2372/96, Ν.3481/06, Ν.3852/10 τον Α.Π.Ε. και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία η κα Βασιλάκη ψήφισε παρών και η ψήφος της σύμφωνα με το Άρθρο 74 του Ν4455/18 που αντικατέστησε το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 «Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου -Αντικατάσταση του άρθρου» παράγραφος 10 (Τόσο η άρνηση ψήφου,(παρών) όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου **"Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων** προτεινόμενης δαπάνης 237.000,00 € με ΦΠΑ, όσο η συμβατική δαπάνη χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και χωρίς χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 που συντάχθηκε από την ΤΥΔ

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό:405/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσις