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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 67ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 27ης  Δεκεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 
 

Αριθ. Απόφασης: 540/2021                             ΘΕΜΑ  

«Επί  αιτήσεως του ΦΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  για 

παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου 

Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας 

Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων»    

 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 27η  Δεκεμβρίου  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 09:00 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις 

του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του 

άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) 

και  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 

10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 28274/23-12-2021 έγγραφη 

πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 

(ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης       (Πρόεδρος)                                 

2.- Σιαφάκας Χριστόφορος              Μέλος 

3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος                 « 

4.- Λιόντος Νικόλαος                            «    

5.- Σφήκας Δημήτριος                          «   

              ΑΠΟΝΤΕΣ  

1.- Ταπραντζή-ΚοίλιαΠολυξένη (Τζένη)   

2.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία 

3.-Κοσμάς Ηλίας                   

4.- Καλλώνης Ευστράτιος      

   Οι  οποίοι δεν έλαβαν μέρος  αν και 

    νόμιμα κλήθηκαν     

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Θεόδωρος Ντέμσιας 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αποφασίστηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης  

δώδεκα (12) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης 

αυτών. 

 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αρ.Πρ. : 28763 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 29/12/2021

ΑΔΑ: ΨΠΓΧΩΨΑ-Θ9Β
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 15ο τακτικό  

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί  αιτήσεως του ΦΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  για 

παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής 

οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων» έθεσε υπόψη την αριθ. 25403/23-11-

2021 αίτηση του  αναδόχου  και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  στην 

οποία αναφέρονται τα εξής: 

Στις 22–12-2020 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου 

“Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων» 

μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Δημητρίου 

Φούκα  ανάδοχου του έργου .  Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 

22/12/2021.  

Στις 23-11-2021 ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

του έργου του θέματος έως 22-05-2022. 

Η εκτέλεση του έργου δεν ήταν εφικτό να περαιωθεί μέσα στην συμβατική 

προθεσμία για τους παρακάτω λόγους. Πρώτος λόγος είναι τα μέτρα κατά της 

διασποράς της Πανδημίας covid 19, τα οποία κατά το χρονικό διάστημα από την 

υπογραφή της σύμβασης μέχρι τον Ιούνιο ήταν αυστηρά, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 

δυσκολίες στην προμήθεια των υλικών και τα εργοτάξια να υπολειτουργούν. Επιπλέον 

οι εργασίες που υπολείπονται για την περαίωση του έργου αφορούν το 10% στα 

χωματουργικά, το 20% στην οδοποιία και τα ασφαλτικά που δεν είναι δυνατή η 

κατασκευή τους το Χειμώνα.   

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα στο έργο αντιστοιχούν στο      

50   % περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.   

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις  22/05/2022 

για την ολοκλήρωση του έργου.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις 

των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο 

Πρόεδρος κάλεσε την  Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά. 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

       Αφού  έλαβε υπόψη τις  διατάξεις του Ν. 4555/2018,του Ν. 4623/19 τις διατάξεις 

που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας  και την εισήγηση της Υπηρεσίας 

 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI    ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.- Κάνει δεκτή την αίτηση του Δημητρίου Φούκα ΕΔΕ   και εγκρίνει την  

παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις 

δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων»  έως τις 22/05/2022 για 

να ολοκληρωθεί το έργο. 

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό:  540/2021             

            
                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
     Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος       

 

     Θόδωρος Ντέμσιας 
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